
EKR000646992018 2023.12.12 17:16:31

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Szerződés módosítása hirdetmény - Uniós eljárások esetén

Az ajánlat benyújtandóSzervezet alszerepeBT-770

Szervezet szerepeBT-08

Ezen szervezet szerepkörei:

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)BT-505

Internetcím(ek)

+36 14368560Fax:BT-739

Telefon:BT-503E-mail:BT-506

Kapcsolattartó személy:BT-502

MagyarországOrszág:BT-514

Postai irányítószám:BT-512NUTS-kód:BT-507Város:BT-513

Postai cím:BT-510

A szervezet szervezeti egységének neveBT-16Nemzeti azonosítószámBT-501

Hivatalos név:BT-500

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/25/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/23/EU irányelv

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Közzététel dátuma:25716/2023  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Építési és Közlekedési MinisztériumAjánlatkérő 
neve:

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000646992018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nem

Igen

Nem

Építési és Közlekedési 
Minisztérium

ORG-0002

EKRSZ_5682134
5

Alkotmány Utca 5

Budapest HU110 1054

Közbeszerzési Főosztály

kozbeszerzes@ekm.gov.hu +36 18025769

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

Ajánlatkérő
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II.2) Meghatározás

Pénznem:A keretmegállapodás megközelítő értéke:BT-1118

Pénznem:OPA-118A keretmegállapodás maximális értéke:BT-118

Pénznem:OPA-16143 999 785 001,00A hirdetményben odaítélt szerződések értéke:BT-161

II.1.7) A hirdetményben közzétett végleges összérték (áfa nélkül)

II.1.4) Közbeszerzés leírása:BT-24

II.1.3) A közbeszerzés fő tárgya:BT-23

45233120-6

Eljárás szintű fő CPV-kód:BT-262

II.1.2) Eljárás szintű CPV-kód:BT-26

Hivatkozási szám:BT-22

II.1.1) Elnevezés:BT-21

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

További információ a 
következő címen szerezhető 
be

Szervezet alszerepeBT-770

Szervezet szerepeBT-08

Ezen szervezet szerepkörei:

Lebonyolító címe:BT-505

Internetcím(ek)

+36 17961001Fax:BT-739

Telefon:BT-503E-mail:BT-506

Dr.Kapcsolattartó személy:BT-502

MagyarországOrszág:BT-514

Postai irányítószám:BT-512NUTS-kód:BT-507Város:BT-513

Postai cím:BT-510

Nemzeti azonosítószámBT-501

Hivatalos név:BT-500

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. ORG-0003

EKRSZ_9944826
2

Andrássy Út 17. II. emelet 10.

Budapest HU110 1061

Balog Tímea (felelős 
akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó, 
lajstromszám: 00035)

drbalog@mkbt.eu +36 17961020

www.mkbt.eu

Lebonyolító

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

EKR000646992018

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a meglévő 84. számú főúti 
Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése, és a kiviteli tervek 
elkészítése tárgyban (PST kód: K085.09.73)

HUF
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45315500-3

45315300-1

45233000-9

45232450-1

45231600-1

45231400-9

45231300-8

45231220-3

45223710-6

45223700-3

45221240-6

45221111-3

45221110-6

45221100-3

45210000-2

45112700-2

45111000-8

45110000-1

31600000-2

Rész szintű további CPV-kód
(ok):

BT-263

45233120-6

Rész szintű fő CPV-kód:BT-262

II.2.2) Rész szintű CPV-kód(ok):BT-26

II.2.1) Elnevezés:BT-21 M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése



EKR000646992018

II.2.4) Közbeszerzés leírása:BT-24

További információkBT-728

Helyrajzi szám:BT-5101(c)Házszám:BT-5101(c)

Közterület jellege:BT-5101(b)Közterület neve:BT-5101(a)

Település:BT-5131Irányítószám:BT-5121

HU221 Győr-Moson-
Sopron

NUTS-kód:BT-5071MagyarországOrszág:BT-5141

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozásokBT-727

II.2.3) A teljesítés helye:

Mértékegység:BT-625Mennyiség:BT-25

Rész további tárgyak:BT-531

Építési beruházásRész fő tárgya:BT-23

71240000-2

65000000-3

45315600-4

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő 
„ideiglenes” visszakötéssel)
- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út (89+000 – ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő 
megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel, 
-        92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávos ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km 
szelvényébe.
A 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből 
- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonkét 2-2 forgalmi sáv 
átvezetésével),
- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,
- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,
- 1 db különszintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávos 8647. j. Sopron Észak-nyugati 
elkerülő út különszintű csomópontja). 

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út 
Új nyomvonalon 2x1 sávos út építése egybefüggően 3,6 km hosszon
- 3 db körforgalmú csomóponttal
- 5 db műtárggyal
- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2×2 sávos ~2 km-es szakaszának felújítása:
A 84. sz. főút a 127+078 – 128+320 km szelvényig 2x2 sávos szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter 
széles.) 
84. sz főút 128+320 – 128+575 km sz. határátkelőhely területe:
2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopóréteg ráépítése.
A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5–1,5 méterrel, hogy a 
magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre 
emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) 
bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását 
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a 
támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.
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A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó 
akadálymentességi kritériumok alkalmazása a műszaki 
előírásokban

BT-754

II.4.5) Akadálymentesítés

Innováció céljaBT-776

II.4.4) Innovációs közbeszerzés

A követett szociális cél:BT-775

II.4.3) Szociális közbeszerzés

A környezeti hatások csökkentését célzó módszer:BT-774

Zöld közbeszerzés céljaBT-805

II.4.2) Zöld közbeszerzési kritériumok

A közbeszerzés stratégiai cél 
meghatározása:

II.4.1) Stratégiai közbeszerzés

Rész száma, elnevezése:

II.4) Stratégiai közbeszerzés

II.2.5 kieg.2.1-2.4.alszp tekintetében AK a III.1.3.M/2. meghat szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot értékeli, a 36hónap 
vagy annál kedvezőbb megajánlás is a maximális pontszámot kapja.3.részszempont esetében„Igen”vállalás esetén a maximális 
10pontot kapja.4.RSZ tekintetében a Kbt.77.§(1)bek. alapján az értékelés legkedvezőbb szintje 5fő, kedvezőbb megajánlás is max 
pontszámot kap.

További információ:BT-300

II.2.14) További információk:

A szerződés Európai uniós finanszírozási forrásainak megadása

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatosBT-60

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók:BT-53

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:BT-57

A szerződés meghosszabbításának maximális számaBT-58

Egyéb időtartam:BT-538

vagy

Befejezés dátuma:BT-537-Kezdés dátuma:BT-536

vagy

HónapOPA-3660Időtartam:BT-36

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további 
beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra 
irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások 
alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem 
lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezzetek szerint.

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös 
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró 

Gazdasági szereplő minősítése:OPT-300BT-770BT-08

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Megajánlott összeg:BT-720

1Az ajánlat rangsora:BT-171IgenAz ajánlatot rangsorolták:BT-1711

EKR000646992018/7090Ajánlat technikai azonosítója:BT-3202BT-3201OPT-321OPT-320

V.2.3) A szerződő ajánlattevő(k) nevei, címei és ajánlatai

A szerződés publikusan elérhető URL címeBT-151

2019.04.29V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:BT-145

V.2) Az eljárás eredménye

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezéseSzerződés megnevezése:BT-721

1A szerződés száma:BT-150

2019.03.14Nyertesről szóló döntés dátuma:BT-1451

M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezéseElnevezés:

BT-13713

V. szakasz: Az eljárás eredménye

NemA szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozikBT-115

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a 
(mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5%-a). Előleg mértéke: 10%. Előleg-visszafizetési bizt. 
szabályok KD-ben. Jótállás 36, szavatosság 60 hónap. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra. 
Irányadó: Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.§ Részámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.
32.§ szerint.
Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. 
További előírások az AD II. kötetben.

III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:OPT-060BT-70

III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:BT-76BT-761

III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:BT-77

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történikBT-736

III.4.3) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Rész száma, elnevezése:

III.4) Részvételi, szerződéssel kapcsolatos és egyéb pályázati feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

NemA tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazásaBT-717

II.4.6) A tiszta járművekről szóló irányelv

Nem

43 999 785 001,00 HUF
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NemA szerződő természetes személyBT-633

Fax:BT-739Internetcímek:BT-505

+36 305335801Telefon:BT-503ladislav.conka@doprastav.huE-mail:BT-506

MagyarországOrszág:BT-5141117Postai irányítószám:BT-512

HU110NUTS-kód:BT-507BudapestVáros:BT-513

Budafoki út 187-189Postai cím:BT-510

EKRSZ_85882360Nemzeti azonosítószám:BT-501

Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:BT-500

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös 
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró 
szervezet

Gazdasági szereplő minősítése:OPT-300BT-770BT-08

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Megajánlott összeg:BT-720

1Az ajánlat rangsora:BT-171IgenAz ajánlatot rangsorolták:BT-1711

EKR000646992018/7092Ajánlat technikai azonosítója:BT-3202BT-3201OPT-321OPT-320

NemA szerződő természetes személyBT-633

+36 33517601Fax:BT-739Internetcímek:BT-505

+36 309886828Telefon:BT-503boros.a@domper.huE-mail:BT-506

MagyarországOrszág:BT-5142541Postai irányítószám:BT-512

HU212NUTS-kód:BT-507LábatlanVáros:BT-513

Dunapart hrsz 1605/2.Postai cím:BT-510

EKRSZ_23435092Nemzeti azonosítószám:BT-501

DÖMPER Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:BT-500

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös 
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró 
szervezet

Gazdasági szereplő minősítése:OPT-300BT-770BT-08

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Megajánlott összeg:BT-720

1Az ajánlat rangsora:BT-171IgenAz ajánlatot rangsorolták:BT-1711

EKR000646992018/7091Ajánlat technikai azonosítója:BT-3202BT-3201OPT-321OPT-320

NemA szerződő természetes személyBT-633

Fax:BT-739Internetcímek:BT-505

+36 706063059Telefon:BT-503gbolcskei@subterra.czE-mail:BT-506

MagyarországOrszág:BT-5149024Postai irányítószám:BT-512

HU221NUTS-kód:BT-507GyőrVáros:BT-513

Rómer Flóris Utca 5Postai cím:BT-510

EKRSZ_97424824Nemzeti azonosítószám:BT-501

S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:BT-500

szervezet

ORG-0004

43 999 785 001,00 HUF

ORG-0005

43 999 785 001,00 HUF

ORG-0006
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"BT-201 A módosítás okának leírása" pont folytatása karakterkorlátra tekintettel:

II.2. Vészátjárók keresztmetszeti méretének megnövelése (felbővítése)

Az előre nem látható geológiai körülmények miatt a zárt szakaszon történő alagútfejtés során foganatosított beavatkozások a 
két járat együttes fejtését tekintve is lassabb előrehaladást mutattak a tervezett haladási sebességhez képest. 

Figyelembe véve a munkafolyamatok egymásra hatását, az ütemterv tarthatóságát, a kivitelezési munkák organizációja 
megkívánta, hogy a vészátjárók képesek legyenek a bal és jobb járat közötti építési forgalom biztosítására. Ezért a vészátjárók 
keresztmetszeti mérete megnövelésre került a kivitelezés során alkalmazott géplánc maximális méreteinek és paramétereinek 
felhasználásával megalkotott űrszelvény alapján. A vészátjáró keresztmetszeti méretének felbővítése nélkül csupán a fejtési 
munkafolyamat befejezését követően kezdődhettek volna a belső héjszerkezet – fentebb kifejtett – előkészítési munkálatai, 
amely a kritikus utat mintegy 3,5 hónappal megnövelte volna. Az alagutak ideiglenes megtámasztásához készített kiviteli 
tervekben részletezett belső, tiszta geometria a vészátjárók esetében jelentősen megnőtt a magasság mintegy 3,9 m-ről 6,3 m-
re, míg a szélesség mintegy 3,8 m-ről 6,1 m-re. Így lehetővé vált egy 4,5 m magas és 3,5 m széles tiszta közlekedési űrszelvény 
biztosítása, amely lehetővé tette a szükséges gépek számára a két alagútjárat közti átjárást. A vészátjárók száma és 
szelvényszáma változatlan maradt, a megnövelt geometria pedig a végleges megtámasztás kiviteli tervének készítése során 
feldolgozásra kerül. A vészátjárók keresztmetszetének bővítésére vonatkozó kiviteli terv (fedvényterv) Mérnöki, Megrendelői és 
Hatósági engedéllyel rendelkezik. 

II.3. Második zsalukocsi beszerzése

A Vállalkozó az ajánlatában kalkulált és a kiviteli terv jóváhagyásáig igazolt előrehaladását 1 db zsalukocsi alkalmazásával 

VI.3) További információkBT-300

A fizetés elektronikus úton történik:BT-93

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:BT-743

A megrendelés elektronikus úton történik:BT-92

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI. szakasz: Kiegészítő információk

0Kérelmek számaBT-635

Kérelmek jogcíme (Szabálytalanság típusa)BT-636

V.5.2) Kérelmekben vélelmezett szabálytalanságok

V.5.1) Előzetes vitarendezést kérelmezők számaBT-712

V.5) Ajánlatkérőhöz benyújtott jogorvoslati (előzetes vitarendezési kérelmek) 
összefoglaló

tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszközbérlet;műszaki irányítási feladatok;állapotfelvétel;
üzempróbák;fémmentesítés;hulladék kezelése,ártalmatlanítása;szakfelügyeletek;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring,Ideiglenes 
létesítmények építésével,fenntartásával,bontásával kapcsolatos feladatok;ideiglenes és végleges forgalomtechnika;őrzés-védelem; 
folyt:VI.3) pontban

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:BT-554

%Arány:BT-555BT-731

Pénznem:Érték áfa nélkül:BT-553BT-730

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:BT-773

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

PénznemKeretmegállapodás újraszámított maximális 
értéke:

BT-709

PénznemKeretmegállapodás újra becsült értéke:BT-660

HUFPénznemOPA-2743 999 785 001,000A szerződés/rész végleges összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

Igen

0

Nem

Igen

Igen
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Postai cím:BT-510Nemzeti azonosítószámBT-501

Hivatalos név:BT-500

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

számolta ki. Az előre nem látható geológiai körülmények ilyen mértékű, a Szerződés teljesítésére irányuló nem várt hatására 
visszavezethetően feltétlen szükséges párhuzamos járatfejtés alkalmazása, valamint az elsődleges és végleges szerkezetépítés 
térben és időben történő egymásra hatása további következményeket indukált. A Vállalkozó számításai alapján a Szerződés 
teljesíthetősége érdekében egy további, független zsalukocsi folyamatba állítása vált szükségessé. A zárt és nyílt szakasz 
vasbeton szerkezetének kivitelezése technológiájában is eltérő, így a Vállalkozó a két különböző kivitelezési technológiát a 
kiszolgáló zsalurendszer alapján is függetlenítette. Külön zsalukocsi szükséges a járatok zárt szakaszaihoz, míg egy második 
zsalukocsi beszerzésével és felállításával biztosítani lehet a nyílt szakaszok megépítését. Portálonként 1-1,5 hónapot vesz 
igénybe a nyílt szakaszokon található főte építéséhez a zsalukocsi igénybevétele, amely egy zsalukocsi alkalmazásával 
értelemszerűen nem párhuzamosítható, hanem a kritikus utat minimum 4,5 hónappal megnövelné.

II.4. A 84.sz. főút ideiglenes terelt szakaszának kiépítése

A nyugati portál kialakítása tekintetében a 84. sz. II. rendű főút és az alagút szerkezetének közelsége ugyan ismert tény volt (az 
alagút 3-4 méteres takarással bír a 84. sz. főút tengelyénél), de az alagútfejtés során feltárt, előre nem látható kedvezőtlen 
geológiai körülmények (kifejezetten alacsony szilárdságú talajok, alagút felső részében található homok) és ennek a tervezett 
technológiára való időszükségessége nem volt előre kalkulálható. 

A feltárt kedvezőtlen talajmechanikai adottságok okán és annak a meglévő 84. sz. főút forgalomterelésre gyakorolt hatásának 
bemutatása érdekében a Vállalkozó egyeztetést kezdeményezett Sopron Városával. A feltárt geológiai körülményekből fakadó 
műszaki szükségesség kivitelezése érdekében a meglévő 84. sz. főút forgalmának biztosítása az alagút kivitelezésével érintett 
szakaszán kizárólag félpályás forgalomtereléssel lehetséges, melynek időigényét Vállalkozó 5-6 hónapban határozta meg. 
Tekintettel arra, hogy Sopron Városa a Vállalkozó által kalkulált félpályás terelést rövid ideig sem tartotta támogathatónak, 
ezért a 84. sz. főút terelőútként – új nyomvonalon – történő kiépítése volt indokolt a Nyugat-majori út nyomvonalának 
felhasználásával. 

A Vállalkozó – egyeztetve az érintett felekkel – szem előtt tartva a forgalombiztonságot, megterveztette és területbiztosítási 
megállapodások megkötése után, kiépítette a 84. sz. főút ideiglenes terelt szakaszát. Tekintettel arra, hogy a 84. sz. ideiglenes 
terelőút kiépítésével a korábbi környező utakra történő lehajtás lehetősége megszüntetésre került, így a 84. sz. főút ideiglenes 
terelt szakaszának kiépítése miatt szükségessé vált mintegy 2,8 km hosszan a Nyugat-majori terelőút kiépítése és fenntartása.

II.5. Többlet anyagfelhasználás

Az előre nem látható geológiai körülményekből fakadóan olyan mértékű, előre nem látható és a jóváhagyott kiviteli tervektől 
eltérő többlet anyagok beépítése vált szükségessé a lokális stabilitás megteremtése érdekében, az élet- és vagyonvédelem 
biztosítása érdekében, amelyek túlmutatnak Vállalkozó kockázati körén, valamint a tervellenőrzési és helyszínellenőrzési 
kötelezettsége keretében nem volt felismerhető. A kedvezőtlen geológiai körülményekből fakadóan a végleges szerkezet 
kiépítésénél többlet betonmennyiség beépítésére volt szükség tekintettel arra, hogy a geológia okán még a kiegészítő 
biztosítások alkalmazásával sem volt lehetőség a fejtési profil megfelelő kialakítására A lokális problémák következménye, hogy 
a kiegészítő biztosítási módokat széles körben, a kihajtott alagútszakaszok túlnyomó részén alkalmazni kellett.

A Szerződés teljesítése során rendszeresen megtartásra kerülő kockázatkiértékelő egyeztetések során a jelenlévő Mérnök, 
Megrendelő, Alagút Biztonsági Tiszt, a Kezelő képviselői jelenlétében és egyetértésével hajtotta végre a Vállalkozó a fenti 
beavatkozásokat a Projekt Szerződés szerinti teljesíthetősége, valamint a tényleges geológiai körülmények által megalapozott 
élet- és vagyonvédelem biztosítása érdekében.

Fenti körülményekből fakadóan Vállalkozó 2022. február 2. napján kelt levelével V001 számon Változtatási kérelmet terjesztett 
elő az előre nem látható geológiai adottságokra visszavezethető kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával kapcsolatban, 
melyet a 2023. február 28. napján kelt levelével kiegészített. Vállalkozó kérelmében az előre nem látható geológiai adottságokra 
visszavezethető kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával összefüggésben összesen nettó 4.686.105.709,- Ft összegű 
díjigényt jelölt meg.

III. A szerződéses ár módosításának alátámasztása 

A Megrendelő a Mérnök szakmai állásfoglalását és árszakértői véleményt is figyelembe véve a II. pontban részletesen 
bemutatott beavatkozásokkal összefüggésben előterjesztett vállalkozói díjigényt nettó 4.483.506.472, -Ft összegben fogadta el. 
Kizárólag olyan költségek kerülnek elszámolásra, amelyek ténylegesen az előre nem látható talajadottságokra visszavezethetően 
merültek fel a Vállalkozónál.

IV. A szerződésmódosítás jogalapja 

A fentiek alapján a Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján módosítják az előre nem látható 
geológiai körülményekre visszavezethető kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával kapcsolatban a Vállalkozó részére 
elszámolható díjnövekmény biztosítására. 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság ORG-0007
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A szerződéses ár módosításának indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások

A szerződéses ár módosítását megalapozó körülmények mindegyike előre nem látható geológiai adottságokra vezethető vissza a 
kiegészítő műszaki tartalom megvalósítása miatt. A Vállalkozó által eszközölt, a többletigényt megalapozó, alább részletezett, az előre 
nem látható geológiai adottságokkal összefüggő beavatkozások elvégzése a Szerződés teljesíthetősége érdekében vált szükségessé.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Szerződésben meghatározott feladatát képezi a közbeszerzési eljárás során kiadott engedélyezési 
tervek és hatósági engedélyek alapján az M85 autóút Fertőrákos csomópont - Sopron országhatár szakasz, így a 780 m hosszú Bécsi 
dombi alagút kiviteli terveinek az elkészítése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése és a Megrendelő által jóváhagyásra 
kerülő kiviteli tervek alapján a létesítmények megvalósítása.

A kiviteli tervek készítésénél Vállalkozónak az engedélyezési tervek és az építési engedélyben foglaltak alapján egységes, kivitelezésre 
alkalmas tervdokumentációt kellett összeállítani. 

A kiviteli tervek készítése során többször ellenőrzésre került a Bécsi domb feltárásának kérdése. Megállapítást nyert, hogy a kiviteli 
tervezéshez felhasznált információk megfelelő megalapozottságú kiviteli tervezést biztosítottak, a Vállalkozó a kiviteli tervfázis 
előkészítése során kellő gondosággal járt el, figyelembe véve a rendelkezésre álló geológiai információ mennyiségét és minőségét. 
Megállapítást nyert az is, hogy a Bécsi domb feltárása a vonatkozó előírásoknak megfelelő volt, és a vonatkozó kiviteli tervet a 
Hatóság és a Megrendelő jóváhagyta. 

Az alagút bal járatának fejtése során a kihajtott vágatszakaszokon azonban tervezési keresztmetszetenként jellemezhető eltérések 
mutatkoztak a kiviteli terv geológiájával szemben. A geológiai változékonyság vertikálisan és laterálisan is nagyobb volt, mint az 
eredeti földtani kép mutatta. Ennek következményeként a Vállalkozó által készített kiviteli tervben – a talajviszonyok függvényében – 
opcionálisan alkalmazandóként meghatározott kiegészítő biztosítási módszereket és elemeket a tervezettől nagyobb mennyiségben és 
kiterjedésben kellett a vágathajtás során alkalmazni. A kivitelezés közben tapasztalt földtani-geotechnikai változékonyság vertikálisan 
és laterálisan is lényegesen nagyobb volt, mint azt a kiviteli terv tervezési keresztmetszetei rögzítették.

A kihajtott vágatszakaszokon Vállalkozó az alagútfejtési munkálatokat a jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján végezte, nem 
vált szükségessé a kiviteli tervek módosítása. Az eltérések nagyrészt lokális problémákra korlátozódnak, az alagút globális viselkedése 
a tervezettnek megfelelő volt. A talaj/kőzetosztályok és azok határai, valamint a fejtés és biztosítási osztályok meghatározása a 
Vállalkozó geotechnikai tervezőjének javaslata alapján, a Mérnök és Megrendelő jóváhagyó hozzájárulása mellett történt. Az 
előrehaladási sebesség markáns csökkenését a vágatokban feltárt talajrétegek közötti extrém cementáltságbeli különbségek, a fejtés 

A módosítás okának leírásaBT-201

A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos 
ajánlatkérő előre nem láthatott.

A módosítás okaBT-200

VII.2.2) A módosítás oka

267452-2019Előző hirdetmény azonosítója:BT-1501(n)

VII.2.1) Előző hirdetmény adatai

VII.2) Információ a módosításokról

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:BT-99

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:BT-739Internetcím: (URL)BT-505

Telefon:BT-503E-mail:BT-506
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Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
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IX. Hirdetményre vonatkozó információk

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az 
eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

VIII.3) Változások

A változás okának leírásaBT-762

A változás oka:BT-140

VIII.2) A változás oka

(év és a dokumentum száma)Hirdetmény hivatkozási száma:BT-758

VIII.1) Az eredeti hirdetmény hivatkozása

VIII. szakasz: Változások

A fenti indokokra, okokra, körülményekre tekintettel a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződéses Megállapodást:

V.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 4. pontját [Vállalkozó díjazása] az alábbiak szerint 
módosítják:

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 52.942.144.269,- Ft + ÁFA, 
azaz ötvenkettőmilliárd – kilencszáznegyvenkettőmillió – száznegyvennégyezer – kettőszázhatvankilenc forint + ÁFA.”

V.2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 8. pontját [Vállalkozó által nyújtandó biztosítékok] az 
alábbiak szerint módosítják: 

„8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.647.107.213,- Ft, azaz kettőmilliárd – 
hatszáznegyvenhétmillió – egyszázhétezer - kettőszáztizenhárom forint.”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.647.107.213,- Ft, azaz kettőmilliárd – 
hatszáznegyvenhétmillió – egyszázhétezer - kettőszáztizenhárom forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-
átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói 
Díj 5%-a.”

V.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 5. pontját [Számlázás, elszámolás] az alábbi ponttal 
kiegészítik.

„5.2.        Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani megrendelő Teljesítésigazolása alapján. 
A Szerződéses Feltételek 10.2. pontja alapján a 4.sz. szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Vállalkozó nettó 4.483.506.472,- 
Ft összegű részszámla kibocsátására jogosult a Megrendelő általi Teljesítésigazolás alapján.” 

Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023/12/01

A módosítások leírásaBT-202

CON-0001A szakasz azonosítójaBT-1501(s)

VII.2.4) A módosítások ismertetése

során jelentkező nagyfokú inhomogenitásból adódó problémák, vetők által kiterjedt törészóna és a kiegészítő biztosítások (előtűző 
nyárs, pátrialemez, kőzethorgony) állandó vagy szisztematikus beépítése okozta. A lokális problémák következménye, hogy a 
kiegészítő biztosítási módokat széles körben, a kihajtott alagútszakaszok túlnyomó részén szükséges volt alkalmazni.

A kiviteli tervtől eltérő, előre nem látható és nem kalkulálható geotechnikai körülmények, geológiai paraméterek ugyanakkor jelentős 
mértékben lassították az alagút építésének ütemterv szerinti előrehaladását, amely körülmények lassító hatásának kiküszöbölése és a 
Szerződés teljesíthetősége érdekében Vállalkozó az alábbi – előre nem kalkulálható, így nem is árazott költségű – beavatkozásokat 
hajtotta végre, továbbá az előre nem látható geológiai körülményekből fakadóan az alábbi többletmunkák elvégzése vált szükségessé:

 II.1. Párhuzamos járatfejtés

A Vállalkozó - felmérve a tényleges előrehaladás során megtapasztalható geológiai változékonyságból (mely nem volt összhangban a 
kiviteli tervben szereplő, prognosztizált geológia hossz-szelvénnyel és a szelvényeken belüli várt tervezési rétegek paramétereivel) 
adódó első 100 méter rendkívül kedvezőtlen előrehaladását - 2021. májusában a párhuzamos járatfejtés, azaz az alagút jobb oldali 
(északi) járata fejtésének beindítása mellett döntött. A párhuzamos járatfejtésre vonatkozó intézkedést az a tény indokolta, hogy az 
előrehaladási sebesség tény adatai a Szerződés teljesíthetőségét ellehetetlenítették.

Folytatás a "BT-300 VI.3) További információk" pontban karakterkorlátra tekintettel.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

E hirdetmény eSender általi feladásának dátuma:BT-803

2023.12.12E hirdetmény ajánlatkérő általi megküldésének dátuma:BT-05

IX.4) Hirdetmény feladás dátuma

Fax:BT-739Internetcím (URL):BT-505

Telefon:BT-503E-mail:BT-506

Ország:BT-514Postai irányítószám:BT-512

NUTS-kód:BT-507Város:BT-513

Postai cím:BT-510

Nemzeti azonosítószám:BT-501

Hivatalos név:BT-500

IX.3) Hirdetményt beküldő szervezet (eSender)

Hirdetmény hivatalos nyelve:BT-702

IX.2) Hirdetmény nyelve

Szerződésmódosításról szóló hirdetményHirdetmény típus:BT-02

SzerződésmódosításHirdetményminta típus:BT-03

38 - Szerződésmódosításról szóló hirdetmény – általános irányelvHirdetmény altípusa:OPP-070

2014/24/EU irányelvEljárás jogalapja:BT-01

IX.1) Hirdetmény típusára vonatkozó információk

magyar

Közbeszerzési Hatóság ORG-0001

EKRSZ_40664534

Riadó utca 5.

Budapest HU110

1026 Magyarország

hirdetmeny@kt.hu +36 18828635

https://kozbeszerzes.hu
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