

1392/08.11.4.

SZ 08/19

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

Mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat (1052 Bp. Erzsébet tér 4), képviselője Rogán Antal (polgármester) mint megrendelő,
másrészről Bau Holding 2000 ZRT (1056 Bp. Belgrád rkp.21), képviselője Borzován János (vezérigazgató) mint vállalkozó között,

a Budapest V. Szervita tér 3 műemlék lakóépület homlokzat felújítási munkáihoz kapcsolódó kiegészítő beruházás tárgyában.

Szerződő felek a 2007 október 2.-án létrejött Vállalkozási szerződés 1.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:

Befejezési határidő: 2008. május 15.

A szerződés többi pontja változatlanul érvényes.

Indoklásunk:

- Az alkalmazott speciális üvegmozaikot a számunkra szükséges színtartományban egy olaszországi manufaktúrától tudtuk beszerezni, de megállapodásunk ellenére az anyagot késedelmesen -2007 november 27.-én- szállította le.
- Minden megfelelő előkészület, továbbá a korszerű, gyorskötésű anyagokkal való kísérletezés ellenére sajnos meg kellett állapítanunk, hogy a téli legenyhébb időjárási körülmények között sem rakható megnyugható módon a mozaik. A kivitelezés csak a technológia által előírt külső hőmérséklet végezhető, s ez mindenképpen betartandó!
- A végső döntést megelőzően szakmai konzultációra hívtuk ki Forrai Kornélia szak-restaurátort, aki szakértői véleménybe foglalta álláspontját, mely alapján meghoztuk Mi is végső döntésünket.


Budapest .2008.02.07

Melléklet: Forrai Kornélia 2007. november 28.-án kelt szakvéleménye.

Megrendelő



Vállalkozó

BAU HOLDING 2000 Zrt.
1056 Bp., Belgrád rkp. 21. 
Tel/fax: 296-2011 Fax: 496-1953
Asz.: 1185161-2-41
MKB: 10300002-10294295-49020010

„Fogadva a 7/2008. (02.20) 9-10
számsz. rendelet alapján határozott
5. sz. melléklet poh

S.14
14.12