



Uniós, Nyílt eljárás - EKR000371692020

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **37.sz.út bővítése és körforgalmú csomópont építése**

Ajánlatkérő neve: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
EHR azonosító: 19545/2023 Közzététel dátuma:

Szerződés módosítása hirdetmény - Uniós eljárások esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv Nem
2014/24/EU irányelv Igen
2014/25/EU irányelv Nem

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Építési és Közlekedési Minisztérium	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_5682134 5				
Postai cím:	Alkotmány Utca 5						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU11	Postai irányítószám:	1054	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Közbeszerzési		Főosztály				
E-mail:	kozbeszerzes@ekm.gov.hu	Telefon:	+36 14368572	Fax:	+36 14368560		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_3182957 3				
Postai cím:	Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1054	Ország:	Magyarország

Kapcsolattartó személy:	Juhász	Dániel			
E-mail:	kozbeszerzes@meditkonzult.hu	Telefon:	+36 17807811	Fax:	+36 17808719
Internetcím(ek)					
Lebonyolító címe:	http://www.meditkonzult.hu				
A felhasználói oldal címe: (URL)					

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:	37.sz.út bővítése és körforgalmú csomópont építése
Hivatkozási szám:	EKR000371692020
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód(ok):	45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	1 - 37. sz. főút kapacitásbővítése
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	45221110-6
	45232450-1
	45233120-6
	65000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód:	HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasza

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére:

A 8+444 km szelvény és a 25+788 km szelvény között a meglévő útpálya jobb oldala kerül szélesítésre, míg a 25+788 km szelvénytől a szélesítés a főút mindkét oldalára épül.

Csomópontok:

1 db meglévő egysávos körforgalmú csomópont átépítése turbó típusú körforgalommal

3 db meglévő útkereszteződés kiépítése egyszerű körforgalmú csomóponttá

Műtárgyak:

6 db meglévő kishíd elbontása és új kishidak építése

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése az új körforgalmú csomópontokban, meglévő közvilágítás átépítése, 20 kV vezeték

átépítése, hírközlő vezetékek kiváltása, víz és csatorna vezetékek kiváltása, közép- és nagyközepnyomású gázvezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):

- Földmű építése: 463.997 m3
- Alakító földmunkák: 35.699 m3
- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45.995 m3
- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55.292 m3
- Feszültségnyelő acélháló: 7.897 m2

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.02.73

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 26

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 021-048993

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma, elnevezése: 1 - 37. sz. főút kapacitásbővítése

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2021.01.21

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám EKRSZ_92830503

Postai irányítószám: 6060 Ország: Magyarország Város: Tiszakécske NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Béke Utca 150.

E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu Telefon: +36 19201204

Internetcím: Fax: +36 19201404

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28733232403

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv Nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 20 996 339 260,000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.3) További információk**

A vállalkezési szerződés 2. sz. módosítása, aláírásának a napja 2023.09.15.

VI.4) Jogorvoslati eljárás**VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám: Ország
E-mail: Telefon:
Internetcím: (URL) Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2023.10.03 (A rendszer automatikusan tölti)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai**VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően****VII.1.1) Fő CPV-kód:**

Fő CPV-kód:

45000000-7

Rész száma, elnevezése:

1 - 37. sz. főút kapacitásbővítése

VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45221110-6

45232450-1

45233120-6

65000000-3

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasza

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére:

A 8+444 km szelvény és a 25+788 km szelvény között a meglévő útpálya jobb oldala kerül szélesítésre, míg a 25+788 km szelvénytől a szélesítés a főút mindkét oldalára épül.

Csomópontok:

1 db meglévő egysávos körforgalmú csomópont átépítése turbó típusú körforgalommal

3 db meglévő útkereszteződés kiépítése egyszerű körforgalmú csomóponttá

Műtárgyak:

6 db meglévő kishíd elbontása és új kishidak építése

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése az új körforgalmú csomópontokban, meglévő közvilágítás átépítése, 20 kV vezeték átépítése, hírközlő vezetékek kiváltása, víz és csatorna vezetékek kiváltása, közép- és nagyközepnyomású gázvezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):

- Földmű építése: 463.997 m3

- Alakító földmunkák: 35.699 m3

- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45.995 m3

- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55.292 m3

- Feszültségnyelő acélháló: 7.897 m2

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.02.73

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 26

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma -

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21 036 744 617,000

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név:	Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_9283050
			3
Postai irányítószám:	6060	Ország:	Magyarország
		Város:	Tiszaújváros
		NUTS-kód:	HU
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):	Béke Utca 150.		
E-mail:	vallalkozas@dunaaszfalt.hu	Telefon:	+36 19201204
Internetcím:		Fax:	+36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv	Nem	(kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)	

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződő Felek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére tekintettel a 37. sz. főút 18+670-20+109 km szelvények közötti szakaszán a szelvényezés szerinti jobb oldalon az „Érik a szőlő” dallamot megszólaltató kiegészítő forgalomtechnikai beavatkozás megvalósítása érdekében a műszaki tartalom kiegészítésére kerül a 31 102 számú építménynél megvalósítandó kiegészítő forgalomtechnikai beavatkozásokkal és a kapcsolódó tervezési feladatokkal, melynek következtében a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 42.467.213,- Ft összeggel növelik, ezzel egyidőben a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített Tartalékkeretet közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 42.467.213,- Ft összeggel csökkentik. Egyúttal a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített Jótállási Biztosíték összegét a növelt Vállalkozói Díjhoz igazítják (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve):

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 21.036.744.617,- Ft + ÁFA, azaz huszonegymilliárd - harminchatmillió - hétszáznegyvennégyezer - hatszázhetvenhét forint + ÁFA.”

„4.3.1. A Tartalékkeret összege: 377.459.572,- Ft, azaz háromszázhetvenhétmillió - négyszázötvenkilencezer - ötszázhetvenkettő forint.”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.051.837.231,- Ft, azaz egymilliárd - ötvenegymillió - nyolcszázharminchétezer - kettőszázharmincegy forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”

A szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződésben az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárás kérdéseiről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő személye az alábbiak szerint módosul (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve):

„Építési és Közlekedési Minisztérium

rövidített elnevezése: ÉKM

székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

számlaszáma: (IBAN): 10032000-00003582-09050028

számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

adószáma: 15847397-2-41

számlavezetője: a Magyar Államkincstár

KSH száma: 15847397-8411-311-01

képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/ÉKM)”

A szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a szerződés 4.4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A Szerződés pénzügyi fedezetét a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1.

Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosítja, ÁHT azonosító: 401106”

VII.2.2) A módosítás okai

igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Nem

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

Igen

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére tekintettel a 37. sz. főút 18+670-20+109 km szelvények közötti szakaszán a szelvényezés szerinti jobb oldalon az „Érik a szőlő” dallamot megszólaltató kiegészítő forgalomtechnikai beavatkozás megvalósítása érdekében a műszaki tartalom kiegészítésre kerül a 31 102 számú építménynél megvalósítandó kiegészítő forgalomtechnikai beavatkozásokkal és a kapcsolódó tervezési feladatokkal, melynek következtében a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 42.467.213,- Ft összeggel növelik, ezzel egyidőben a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített Tartalékkeretet közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 42.467.213,- Ft összeggel csökkentik. Egyúttal a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített Jótállási Biztosíték összegét a növelt Vállalkozói Díjhoz igazítják .

A szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződésben az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362 /2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő személye módosul.

A szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Támogatási szerződés hiánya miatt módosítják a szerződés 4.4.1. pontját.

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint - a 2014/23/EU irányelv esetében - az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 20 994 277 404,000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 21 036 744 617,000 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.