



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000646992018

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése**

Ajánlatkérő neve: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: 24336/2023 iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Szerződés módosítása hirdetmény - Uniós eljárások esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv	Nem
2014/24/EU irányelv	Igen
2014/25/EU irányelv	Nem

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

BT-500	Hivatalos név:	Építési és Közlekedési Minisztérium	ORG-0002			
BT-501	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_56821345	BT-16 A szervezet szervezeti egységének neve			
BT-510	Postai cím:	Alkotmány Utca 5				
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110	BT-512	Postai irányítószám:	1054
BT-514	Ország:	Magyarország				
BT-502	Kapcsolattartó személy:	Közbeszerzési Főosztály				
BT-506	E-mail:	kozbeszerzes@ekm.gov.hu	BT-503	Telefon:	+36 18025769	
BT-739	Fax:	+36 14368560				
	Internetcím(ek)					
BT-505	Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium				
	Ezen szervezet szerepkörei:					
BT-08	Szervezet szerepe	Ajánlatkérő				
BT-770	Szervezet alszerepe	Az ajánlat benyújtandó				

Lebonyolító szerv(ek) adatai

BT-500	Hivatalos név:	Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	ORG-0003
BT-501	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_9944826 2	
BT-510	Postai cím:	Andrássy Út 17. II. emelet 10.	
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
			BT-512 Postai irányítószám: 1061
BT-514	Ország:	Magyarország	
BT-502	Kapcsolattartó személy:	Dr. Balog	Tímea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00035)
BT-506	E-mail:	drbalog@mkb.t.eu	BT-503 Telefon: +36 17961020
BT-739	Fax:	+36 17961001	
Internetcím(ek)			
BT-505	Lebonyolító címe:	www.mkb.t.eu	
Ezen szervezet szerepkörei:			
BT-08	Szervezet szerepe	Lebonyolító	
BT-770	Szervezet alszerepe	További információ a következő címen szerezhető be	

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

BT-21	II.1.1) Elnevezés:	M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése
BT-22	Hivatkozási szám:	EKR000646992018
BT-26	II.1.2) Eljárás szintű CPV-kód:	
BT-262	Eljárás szintű fő CPV-kód:	45233120-6
BT-23	II.1.3) A közbeszerzés fő tárgya:	Építési beruházás
BT-24	II.1.4) Közbeszerzés leírása:	Vállalkozási szerződés az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont - Sopron oh. szakasz a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése, és a kiviteli tervek elkészítése tárgyban (PST kód: K085.09.73)
II.1.7) A hirdményben közzétett végleges összérték (áfa nélkül)		
BT-161	A hirdményben odaítélt szerződések értéke:	43 999 785 001,00
		OPA-161 Pénznem: HUF
BT-118	A keretmegállapodás maximális értéke:	
		OPA-118 Pénznem:
BT-1118	A keretmegállapodás megközelítő értéke:	
		Pénznem:

II.2) Meghatározás

EKR000646992018

BT-21 II.2.1) Elnevezés: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése,kivitelezése

BT-26 II.2.2) Rész szintű CPV-kód(ok):

BT-262 Rész szintű fő CPV-kód:

45233120-6

BT-263 Rész szintű további CPV-kód
(ok):

31600000-2

45110000-1

45111000-8

45112700-2

45210000-2

45221100-3

45221110-6

45221111-3

45221240-6

45223700-3

45223710-6

45231220-3

45231300-8

45231400-9

45231600-1

45232450-1

45233000-9

45315300-1

45315500-3

45315600-4

65000000-3

71240000-2

BT-23 Rész fő tárgya: Építési beruházás

BT-531 Rész további tárgyak:

BT-25 Mennyiség: **BT-625** Mértékegység:

II.2.3) A teljesítés helye:

BT-727 A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

BT-5141 Ország: Magyarország **BT-5071** NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

BT-5121 Irányítószám: **BT-5131** Település:

BT-5101(a) Közterület neve: **BT-5101(b)** Közterület jellege:

BT-5101(c) Hátszám: **BT-5101(c)** Helyrajzi szám:

BT-728 További információk

BT-24 II.2.4) Közbeszerzés leírása:

M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont – Sopron OH közötti szakasz (a meglévő 84. számú főúti Határátkelőhelyhez történő „ideiglenes” visszakötéssel)

- egybefüggően 3,95 km hosszú, 2x2 forgalmi sávú gyorsforgalmi út (89+000 – ~ 92+950 km sz. között) új nyomvonalon történő megvalósítása, leállósáv nélkül 24,60 m-es koronaszélességgel,

- 92+950 km szelvénytől ~725 m egybefüggő hosszúságban 2x2 sávú ideiglenes visszakötés a 84. számú főút 127+078 km szelvényébe.

A 2x2 forgalmi sávú gyorsforgalmi úti szakaszon 3 db műtárgy építése - melyből

- 1 db 780 m hosszú alagút, mint korszerű bányászati módszerrel tervezett földalatti létesítmény (irányonként 2-2 forgalmi sáv átvezetésével),

- B915 jelű 28,0 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávú gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,

- B921 jelű 12,06 m szabadnyílású – a 2x2 forgalmi sávú gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló – közúti híd,

- 1 db külön szintű forgalmi csomópont (a 2x2 forgalmi sávú gyorsforgalmi út és a 2x1 forgalmi sávú 8647. j. Sopron Észak-nyugati elkerülő út külön szintű csomópontja).

8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út

Új nyomvonalon 2x1 sávú út építése egybefüggően 3,6 km hosszón

- 3 db körforgalmú csomóponttal

- 5 db műtárggyal

- 1 db szintbeni vasúti átjáróval.

Meglévő 84. sz főút 2x2 sávú ~2 km-es szakaszának felújítása:

A 84. sz. főút a 127+078 – 128+320 km szelvényig 2x2 sávú szakasz (Burkolat szélesség 15,50 m két oldali padka 2,0-2,0 méter széles.)

84. sz főút 128+320 – 128+575 km sz. határátkelőhely területe:

2x2 sáv nem folyamatos vonalvezetéssel, egymástól elkülönült két pálya szakaszon kopórétteg ráépítése.

A forgalmi sávok mellett burkolt felület van, így az aszfaltot, mint burkolt padkát szélesebbre kell építeni, ~1,5-1,5 méterrel, hogy a magasság különbség kifuttatásra kerüljön. Ezen belül kellene burkolatjelekkel a forgalmi sávokat kijelölni, a víznyelő rácsokat szintre emelni.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására a meglévő támogatási szerződés fedezetbővítésére irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatás emelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelené nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki ajánlatkérő.

Az ellenszolgáltatás 2%-nak megfelelő tartalékkeretet tartalmaz a szerződés.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelő tételek és az ahhoz kapcs. egységarak a szerződéses feltételek szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel a KD-ben részletezettek szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

BT-36 Időtartam: 60 OPA-36 Hónap

vagy

BT-536 Kezds dátuma: - BT-537 Befejezés dátuma:

vagy

BT-538 Egyéb időtartam:

BT-58 A szerződés meghosszabbításának maximális száma

BT-57 A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

BT-53 Opciók: Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

BT-60 A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

A szerződés Európai uniós finanszírozási forrásainak megadása

II.2.14) További információk:

BT-300 További információ:

II.2.5 kieg.2.1-2.4.alszp tekintetében AK a III.1.3.M/2. meghat szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot értékeli, a 36hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás is a maximális pontszámot kapja.3.részszerpont esetében„Igen”vállalás esetén a maximális 10pontot kapja.4.RSZ tekintetében a Kbt.77.§(1)bek. alapján az értékelés legkedvezőbb szintje 5fő, kedvezőbb megajánlás is max pontszámot kap.

II.4) Stratégiai közbeszerzés

Rész száma, elnevezése:

II.4.1) Stratégiai közbeszerzés

A közbeszerzés stratégiai cél meghatározása: Nem

II.4.2) Zöld közbeszerzési kritériumok

BT-805 Zöld közbeszerzés célja

BT-774 A környezeti hatások csökkentését célzó módszer:

II.4.3) Szociális közbeszerzés

BT-775 A követett szociális cél:

II.4.4) Innovációs közbeszerzés

BT-776 Innováció célja

II.4.5) Akadálymentesítés

BT-754 A fogyatékossgal élő személyekre vonatkozó akadálymentességi kritériumok alkalmazása a műszaki előírásokban

II.4.6) A tiszta járművekről szóló irányelv

BT-717 A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása

Nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.4) Részvételi, szerződéssel kapcsolatos és egyéb pályázati feltételek

Rész száma, elnevezése:

III.4.3) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

BT-736 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

BT-77 III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

BT-761 BT-76 III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

BT-70 OPT-060 III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

BT-115 A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

BT-13713

Elnevezés: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése, kivitelezése

BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2019.03.14

BT-150 A szerződés száma: 1

BT-721 Szerződés megnevezése: M85 Fertőrákos-Sopron oh. tervezése, kivitelezése

V.2) Az eljárás eredménye

BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019.04.29

BT-151 A szerződés publikusan elérhető URL címe

V.2.3) A szerződő ajánlattevő(k) nevei, címei és ajánlatai

OPT-320 OPT-321 BT-3201 BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR000646992018/7090

BT-1711 Az ajánlatot rangsorolták: Igen BT-171 Az ajánlat rangsora: 1

BT-720 Megajánlott összeg: 43 999 785 001,00 HUF

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

BT-08 BT-770 OPT-300 Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

BT-500 Hivatalos név: Subterra - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság ORG-0004

BT-501 Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97424824

BT-510 Postai cím: Rómer Flóris Utca 5

BT-513	Város:	Győr	BT-507	NUTS-kód:	HU222
BT-512	Postai irányítószám:	9024	BT-514	Ország:	Magyarország
BT-506	E-mail:	gbolcskei@subterra.cz	BT-503	Telefon:	+36 706063059
BT-505	Internetcímek:		BT-739	Fax:	
BT-633	A szerződő természetes személy	Nem			

OPT-320	OPT-321	BT-3201	BT-3202	Ajánlat technikai azonosítója:	EKR000646992018/7091
BT-1711	Az ajánlatot rangsorolták:	Igen	BT-171	Az ajánlat rangsora:	1
BT-720	Megajánlott összeg:	43 999 785 001,00	HUF		

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

BT-08	BT-770	OPT-300	Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet
-------	--------	---------	--------------------------------	---

BT-500	Hivatalos név:	DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság	ORG-0005
--------	----------------	---------------------------------------	----------

BT-501	Nemzeti azonosítószám:	EKRSZ_23435092
--------	------------------------	----------------

BT-510	Postai cím:	Dunapart hrsz 1605/2.
--------	-------------	-----------------------

BT-513	Város:	Lábatlan	BT-507	NUTS-kód:	HU212
--------	--------	----------	--------	-----------	-------

BT-512	Postai irányítószám:	2541	BT-514	Ország:	Magyarország
--------	----------------------	------	--------	---------	--------------

BT-506	E-mail:	boros.a@domper.hu	BT-503	Telefon:	+36 309886828
--------	---------	-------------------	--------	----------	---------------

BT-505	Internetcímek:		BT-739	Fax:	+36 33517601
--------	----------------	--	--------	------	--------------

BT-633	A szerződő természetes személy	Nem			
--------	--------------------------------	-----	--	--	--

OPT-320	OPT-321	BT-3201	BT-3202	Ajánlat technikai azonosítója:	EKR000646992018/7092
BT-1711	Az ajánlatot rangsorolták:	Igen	BT-171	Az ajánlat rangsora:	1
BT-720	Megajánlott összeg:	43 999 785 001,00	HUF		

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

BT-08	BT-770	OPT-300	Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet
-------	--------	---------	--------------------------------	---

BT-500	Hivatalos név:	Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság	ORG-0006
--------	----------------	---	----------

BT-501	Nemzeti azonosítószám:	EKRSZ_85882360
--------	------------------------	----------------

BT-510	Postai cím:	Budafoki út 187-189
--------	-------------	---------------------

BT-513	Város:	Budapest	BT-507	NUTS-kód:	HU222
--------	--------	----------	--------	-----------	-------

BT-512	Postai irányítószám:	1117	BT-514	Ország:	Magyarország
--------	----------------------	------	--------	---------	--------------

BT-506	E-mail:	ladislav.conka@doprastav.hu	BT-503	Telefon:	+36 305335801
--------	---------	-----------------------------	--------	----------	---------------

BT-505	Internetcímek:		BT-739	Fax:	
--------	----------------	--	--------	------	--

BT-633	A szerződő természetes személy	Nem			
--------	--------------------------------	-----	--	--	--

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

	A szerződés/rész végleges összértéke:	43 999 785 001,000	OPA-27	Pénznem	HUF
BT-660	Keretmegállapodás újra becsült értéke:			Pénznem	
BT-709	Keretmegállapodás újraszámított maximális			Pénznem	

értéke:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

BT-773 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

BT-730 **BT-553** Érték áfa nélkül: Pénznem:

BT-731 **BT-555** Arány: %

BT-554 A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési feladatok;betanítás;felügyelet;tervezői művezetés;gép-és eszközberlet;műszaki irányítási feladatok;állapotfelmérés;üzempróbák;fémmentesítés;hulladék kezelése,ártalmatlanítása;szakfelügyelet;üzempróbák;geodéziai munkák;monitoring,Ideiglenes létesítmények építésével,fenntartásával,bontásával kapcsolatos feladatok;ideiglenes és végleges forgalomtechnika;őrzés-védelem; folyt:VI.3) pontban

V.5) Ajánlatkérőhöz benyújtott jogorvoslati (előzetes vitarendezési kérelmek) összefoglaló

BT-712 V.5.1) Előzetes vitarendezést kérelmezők száma 0

V.5.2) Kérelmekben vélelmezett szabálytalanságok

BT-636 Kérelmek jogcíme (Szabálytalanság típusa)

BT-635 Kérelmek száma

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

BT-92 A megrendelés elektronikus úton történik: Nem

BT-743 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igen

BT-93 A fizetés elektronikus úton történik: Igen

BT-300 VI.3) További információk

A 3. számú szerződésmódosítás aláírásnak dátuma 2023.11.14.

Folyt VII.2. (BT-201)

Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 711.338.507,- Ft összegű Vállalkozói Díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja alapján - figyelemmel a Szerződés szerinti 2024. július 1. teljesítési véghatáridőre - egy részszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére, a részszámla kiállításának a feltétele a Szerződés szerinti kivitelezési munkák legalább 50 %-os teljesítési készültsége.

A Vállalkozói Díj növekedés forrása a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzaton rendelkezésre áll (ÁHT-T azonosító: 401106).

BT-150 A szerződés száma:1

BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR000646992018/7090

BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2019.03.14

BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019.04.29

BT-720 Megajánlott összeg: 43 999 785 001,00 HUF

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

BT-500 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság ORG-0007

BT-501 Nemzeti azonosítószám 15329190241 **BT-510** Postai cím: Riadó u. 5

BT-513 Város: Budapest **BT-507** NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 **BT-514** Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: dontobizottsag@kt.hu **BT-503** Telefon: +36 18828592

BT-505 Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

BT-739 Fax: +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

BT-99 A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

BT-500 Hivatalos név: Közbiztosítási Hatóság Közbiztosítási Döntőbizottság ORG-0008

BT-501 Nemzeti azonosítószám 15329190241 BT-510 Postai cím: Riadó u. 5

BT-513 Város: Budapest BT-507 NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 BT-514 Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: dontobizottsag@kt.hu BT-503 Telefon: +36 18828592

BT-505 Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu BT-739 Fax: +36 18828593

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) Előző hirdetmény adatai

BT-1501(n) Előző hirdetmény azonosítója: 267452-2019

VII.2.2) A módosítás oka

BT-200 A módosítás oka A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos ajánlatkérő előre nem láthatott.

BT-201 A módosítás okának leírása

II.3. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki.

2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik.

2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell betérjeszteni a szakvélemény kiadása céljából.

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 2023. március 9. napján kelt beadványában a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részre a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt felmerült többletdíj-igény megtérítése tárgyában. A vállalkozói többletdíj-igény nettó 1.862.775.100,- Ft, mely a Szerződés hatálybalépésétől 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó többletdíj-igényt tartalmazza.

Megrendelő 2023. április 6. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon szakvélemény kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Vállalkozó által meghatározott nettó 1.862.775.100,- Ft értékű többletdíj-igény -vonatkozásában. A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv 2023. április 20. napján kelt elektronikus levelében 1. számú hiánypótlási felhívást intézett Megrendelő felé az ÉKM rendelet 2. § (7) bekezdése értelmében. Megrendelő 2023. május 2. napján kelt elektronikus levelében küldte meg válaszáat az 1. számú hiánypótlási felhívásra.

KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. június 9. napján, KTI/ÉBSZ/5-7/2023 iktatószámon elkészítette. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. június 23. napján, EPAT/4510-1/2023/ÉPGHÁT iktatószámon kiadta.

A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 1.626.878.117,- Ft a 2022. február 24. napját követő és 2022. december 31. napjáig tartó időszak vonatkozásában, amelyből a rendes üzleti kockázat mértéke 204.201.103,- Ft. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény - azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 1.422.677.014,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 711.338.507,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 1,62 %-a.

A Vállalkozói Díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor.

A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2019. április 29. napján az orosz-ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval, és a háború következtében a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz-ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetők vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 3. számú szerződésmódosítás keretében a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti ellenérték növekedése (711.338.507,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (43.999.785.001,- Ft) 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is.

VII.2.4) A módosítások ismertetése

BT-1501(s) A szakasz azonosítója

CON-0001

BT-202 A módosítások leírása

A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést (Változások félkövér dőlt betűvel jelölve):

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott pénzügyi forrását a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

„1.2. A Projekt, a szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosítja, ÁHT-T azonosító: 401106”

III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 4.1. pont szerinti Vállalkozói Díj, a 8.1.1. pontban meghatározott Teljesítési Biztosíték és a 8.2.1. pontban meghatározott Jótállási Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 48.458.637.797,- Ft + ÁFA, azaz negyvennyolcmilliárd-négyszázötvennyolcmillió-hatszázharminchétezer-hétszázkilencvenhét forint + ÁFA.”

„8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 2.422.931.890,- Ft, azaz kettőmilliárd - négy százhuszonkettőmillió - kilencszázharmincegyezer - nyolcszázkilencven forint.”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a 2.422.931.890,- Ft, azaz kettőmilliárd - négy százhuszonkettőmillió - kilencszázharmincegyezer - nyolcszázkilencven forint”, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.”

III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 5. Számlázás, elszámolás pontját az alábbi ponttal kiegészítik.

„5. Számlázás, elszámolás

5.2. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani megrendelő Teljesítésigazolása alapján.

Vállalkozó a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja alapján a Szerződés szerinti kivitelezési munkák legalább 50 %-os teljesítési késztsége esetén a szerződésmódosítás aláírását követően nettó 711.338.507,- Ft összegű részszámla kibocsátására jogosult.”

III.4. Megrendelő jogutódlása kapcsán a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján Megrendelő adatai az alábbiak szerint módosulnak.

„Építési és Közlekedési Minisztérium

székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár

számlaszáma: 10032000-00003582-09050028

számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

adószáma: 15847397-2-41

KHS statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01

Azonosító szám: 01 98 003702
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter

III.5. A Szerződés 12. Kapcsolattartók a) és c) pontjában foglalt Megrendelő és Mérnök kapcsolattartóinak adatai, elérhetőségei a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az módosulnak

VIII. szakasz: Változások

VIII.1) Az eredeti hirdetmény hivatkozása

BT-758 Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma)

VIII.2) A változás oka

BT-140 A változás oka:

BT-762 A változás okának leírása

VIII.3) Változások

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

IX. Hirdetményre vonatkozó információk

IX.1) Hirdetmény típusára vonatkozó információk

BT-01 Eljárás jogalapja: 2014/24/EU irányelv

OPP-070 Hirdetmény altípusa: 38 - Szerződésmódosításról szóló hirdetmény - általános irányelv

BT-03 Hirdetményminta típusa: Szerződésmódosítás

BT-02 Hirdetmény típusa: Szerződésmódosításról szóló hirdetmény

IX.2) Hirdetmény nyelve

BT-702 Hirdetmény hivatalos nyelve: magyar

IX.3) Hirdetményt beküldő szervezet (eSender)

BT-500 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság ORG-0001

BT-501 Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40664534

BT-510 Postai cím: Riadó utca 5.

BT-513 Város: Budapest BT-507 NUTS-kód: HU110

BT-512 Postai irányítószám: 1026 BT-514 Ország: Magyarország

BT-506 E-mail: hirdetmeny@kt.hu BT-503 Telefon: +36 18828635

BT-505 Internetcím (URL): https://kozbeszerzes.hu BT-739 Fax:

IX.4) Hirdetmény feladás dátuma

BT-05 E hirdetmény ajánlatkérő általi megküldésének dátuma: 2023.12.05

BT-803 E hirdetmény eSender általi feladásának dátuma:

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.