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VALLALKOZAS!I SZERZODES

amely létrejott egyrészt

Sirok — Tarnaszentmaria — Verpelét nyomvonali kerékpartt konzorcium

név: Sirok Kézségi Onkormanyzat (konzorciumvezetd)
székhely: 3332 Sirok, Borics Pal u. 6.
adoszam: 16379229-2-10

bankszamlaszam:

10035003-00342755-00000017

képviseli: Tuza Gabor polgarmester

név: Tarnaszentmaria Kézségi Onkormanyzat
székhely: 3331 Tarnaszentmaria, Egri utca 2.
addszam: 156381691-1-10

bankszamlaszam:

10035003-00342669-00000017

képviseli: Flesch Gabriella polgarmester

név: Verpelét Varos Onkormanyzata
székhely: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos ut 73.
adoszam: 15729239-2-10

bankszamlaszam:

10035003-00342638-00000055

képviseli: Farkas Sandor polgarmester

név: Magyar Kéztt Nonprofit Zrt.
szekhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
addészam: 14605749-2-44

bankszamlaszam:

képviseli:

10032000-00286693-00000024

Hesz Gabor fejlesztési és felujitasi igazgato

Sajgo Tamas fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
egyuttesen

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: DYNAMIC UT Szallitasi Kft.
szekhely: 3300 Eger Kistalyai utca 18.
adészam: 12943968-4-10

pénzforgalmi jelz6szam: 10101250-05050900-01003003
képviseli: Kormos Sandor Miklés ligyvezets

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd), (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum
A Szerz6dd felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a 2015. évi CXLIIL.
torvéeny a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: .Kbt.”) rendelkezései szerint

lefolytatott, EKR000338662021 azonositoji kézbeszerzési eljaras eredményeként és
arra tekintettel irjak ald. A kozbeszerzési eljaras yén a beérkezett ajanlatok

Vallalkozasi szerzd6dés

ﬁ)\.



Sirok-Tarnaszentmaria-Verpelét nyomvonall kerékparut kialakitasa TOP 3.1.1-16-HE1-2017-00005

értékelését kovetéen a Megrendelé a Vallalkozdt, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta
el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a torvényes hataridén beliil szerzédést
kotnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykdnyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatésagnak
mindsul.

1. A SZERZODES TARGYA

Sirok-Tarnaszentmaria-Verpelét nyomvonala kerékparut kialakitasa TOP 3.1.1-
16-HE1-2017-00005

Elvégzendo feladatok:

kerékparut kialakitdsa (nyomvonal teljes hossza: 13,45 km):
kerékparut épitése 5,05 km
kerékparut kijeldlése meglévé Gton 8,4 km

csapadékviz elvezetés:

foldmedrid arok készitése 3079 m
meglévé féldmedri arok tisztitasa 2045 m
atereszek épitése 17 db

kozvilagitas rekonstrukcioja:
lampatestek cseréje 77 db
kabelcsere 850 m

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kozbeszerzési dokumentumok muiszaki leirdsai, az &razatlan koltségvetések,
valamint a kiviteli tervek tartalmazzak.

Targyi kézbeszerzés az épitésiigyi jogszabalyok szerint engedélykdteles épitési
beruhazasnak mindsiil.

Vallalkoz¢é feladata a kivitelezés korében a kézbeszerzési miszaki leirds, az arazott
koltsegvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kdrli megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
muszaki leirasban meghatérozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelelé legyen.

Vallalkoz6 a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkozé a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel6, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartoi
elbirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2/31. oldal
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2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalositasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozdi dij (szerzédéses ar) 1: nettd 774.844.440 HUF + AFA, melybdl Vallalkozo
ajanlataval 6sszhangban Megrendel6ket az alabbi 6sszeg terheli:

Sirok Kézség Onkormanyzata netté 134.454.055 HUF + AFA
Tarnaszentmaria Kézségi Onkormanyzat nettd 524.783.605 HUF + AFA
Verpelét Varos Onkormanyzata nettd 100.198.070 HUF + AFA

Magyar Kézat Nonprofit Zrt. nettd 15.408.710 HUF + AFA

amely a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegu fix atalanyar.

A beruhdzas engedélykoteles épitesi  beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, Gn. forditott adozasra
vonatkozé rendelkezéseket.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoak.

A tervekben szereplé, de a koltségvetésben nem, vagy hianyosan szerepl
szamszaki-, mennyiségi-, és mliszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozoéi
dij és a hataridé nem modosithato.

A valialkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzbdésszerl, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortlményeket és adottsagokat. A Vallalkozd a szerzédéses aron feldl
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta,
az ebbdl ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelére
és ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A szamlazasara és a pénziigyi
teljesitésre egyebekben a teljesités iddpontjaban hatalyos afa szabalyok és afa %
alapjan kertlhet sor.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre kerllé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kllfoldi és belfdldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, vamkoltségeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és
flggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkateriilet
Orzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak kéltségeit,

......

,,,,,,

igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teriletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

1 Az ajanlatban megadott egyosszegii ajanlati ar / .
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Felek a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendeld elére lathatd tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkezé jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendé feladatot
és annak kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kdltségeket. Elére lathaté minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézmdnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kiilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak minésilnek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolalldsa soran kerlltek volna el6. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben
fedezetet nyujt.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzédés
megkotését koveté 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tetelei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerlilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek a mlszaki egyenértékiiség vonatkozasaban a
Magyar Meérnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérndki Kamara
utmutatéja a mdiszaki egyenértékiiség megallapitdsanak modjairl” kiadvanyban
foglaltakat tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb minéségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkoz6 koteles valamennyi vonatkozé irat (kilénosen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatdsra iranyad6é anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendelé nem hagyja jova a valtoztatast.

Pétmunka és az elére nem lathatd tobbletmunka esetén a Kbt. 141. §
rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek megfeleld megegyezés
hianyaban a pétmunka és az elére nem lathaté tobbletmunka kivitelezése nem
kezdhetd meg. Pétmunka és az elére nem lathatd tobbletmunka esetén amennyiben
az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat. hatarozott meg, akkor az
alkalmazandé. Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat
nem hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban
szereplé egység anyagarral, a mindenkori minimalis rezsioradij figyelembevételével
szamitott munkadij egységarakat alkalmazzak, ilyen hidnyaban a Vallalkoz6 altal
készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha azt a mdiszaki ellenér
jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak
alkalmazandoak.

Vallalkozasi szerz6dés L\A/:\J 4 4/31. oldal
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3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Sirok, 0321/1 hrsz. (projekt f6 helyszine)
NUTS-kéd: HU312

Teljesitési hataridé: a munkateriilet atadas-atvételének megtérténtétél szamitott
8 hénap. A teljesitési hataridé a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
idépontjara vonatkozik. A mlszaki atadas-atvételi eljaras maximalis idétartama a
Ptk. 6:247. § szerinti 30 nap.

A felhivas 11.2.7) pontjaban szereplé maximum 8 hénapos idétartam nem
nyulhat tal a projekt elszamolas miatti befejezési hataridején, ami 2023.06.30.
Amennyiben a projekt meghosszabbitasara keriil sor, akkor a felhivas 11.2.7)
pontjaban régzitett 8 hénapos id6tartam az iranyadé a szerzédés teljesitése
soran, tehat az oft meghatarozott idGtartam a projekt hataridé
meghosszabbitasa esetében sem noévekedhet.

Munkaterilet atadasa, a vallalkozdi szerzédés hatalybalépését koveté 15 napon
belul, kiveve az alabbi helyrajzi szamu teriiletek vonatkozasaban:

Tarnaszentmaria kulterlilet 080/3-bdl kialakitott Tarnaszentmaria kilteriilet 080/5.
hrsz. esetében 2022.10.31.

Tarnaszentmaria kilterGlet 081/1-b6l kialakitott Tarnaszentmaria kilteriilet 081/6.
hrsz. esetében legkésébb 2023.04.30.

Sirok kulterllet 0320-bdl kialakitott Sirok kdlterdilet 0320/1. hrsz. esetében legkésébb
2023.04.30.

Sirok kulterllet 0321/1-bdl kialakitott Sirok kdlterilet 0321/9. hrsz. esetében
legkésbébb 2023.04.30.

Megrendel el6teljesitést elfogad.

A vallalkoz6 kételes a megvalositas teljes szakaszara vonatkoz6 — a szerzédésben,
vallaltaknak megfeleld - részletes Utemtervét a szerzé6dés hatalyba Iépését kovetd 15
napon belil a Megrendelének atadni jovahagyasra. Jovahagyast kdvetéen az
utemterv a szerzddés teljesitésének (itemezésére iranymutatova valik.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatarozott
teljesitési hataridé és a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos
idészakanak Vallalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén Vallaikozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses 0sszeg
0,5%-anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kotbér
osszegét legfeliebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40
napot meghalad6 késedelem esetén — a késedelembél eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeléi igényeket nem érintve — a
Megrendeld fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot
meghaladé késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér
fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

Y
x ,
Vallalkozasi szerzédés / / 5/31. oldal
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4.2. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésének meghilGsulasa esetére a netto,
vallalkozoi dij 25%-aval megegyez6 Gsszegli meghidsulasi kétbér megfizetését
vallalja. A Felek a szerz6dés teljesitését akkor tekintik meghidsultnak, ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadia;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen All
el;
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkozoé érdekkorében felmertilt okbdl lehetetlentl;
- a Vallalkozé az altala készitett és a megrendel$ altal jovahagyott (itemtervhez
kepest a teljesitéssel — neki felrbhato médon — 40 napot meghaladd
késedelembe esik, és a Megrendeld él a rendkiviili felmondas jogaval
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendelé altal a
szerzbdésszer( teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredménytelenl
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kothér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5  Hibasteljesitési kétbér. AFA nélkiil szamitott szerzédéses 0sszeg 20%-a.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitas Gtjan érvényesiti,
melynek a Vallalkoz6 kételes 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti irat kézhezvételét kdvetdé 3 munkanapon belil
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszto bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestlésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzédésszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerzédesszer( teljesités Megrendel$ altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzé6désszegésbdl eredd igényekrél.

4.9. Vallalkoz6 a szerz6déskotés idSpontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkak megvalositdsara teljes kor(i, a Megrendel6re, harmadik
személyekre és az alvdllalkozékra is kiterjedd kivitelezésre vonatkozo
felel6sségbiztositast.

A biztositasi szolgaltatas mértéke legalabb 100 mFt/év és 50 mFt /karesemény.

Vallalkozd  kijelenti, hogy a biztositas hatdlydt a jelen szerzédés teljesitéséig
fenntartja.

A biztositasi okmany masolati példanya jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi.

Vallalkozasi szerzédés rd / 6/31. oldal /ﬁv
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5. PENzUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés finanszirozasat Ajanlatkér6 a TOP 3.1.1-16-HE1-2017-00005
azonositdszamu tamogatasi szerzédés alapjan az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési
Alapbdl és hazai koltségvetési forrasbol teljesiti.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,0%, de maximum az elszamolhatd kdltség
100,0% erejéig, amely a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerzédés alapjan
modosuthat. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

9.2. A Vallalkoz6 a szerzédéses ar §%-anak megfelelé 6sszegli - Kbt. 135. § (7)
bekezdésben rogzitetteknek megfelel6 - elélegre jogosult.

Megrendel6 az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkés6bb az épitési munkaterlilet atadasat kovetd 15 napon beliil
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az el6leget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg teljes Osszegének targyi beruhazasra valé felhasznalasat az 1. rész-
szamlahoz tartoz¢ teljesitési igazolas kiadasahoz vallalkozdnak igazolnia kell.

Az elbleg a részszamlakban és a végszamlaban aranyosan keril elszamolasra.

Amennyiben a szerzédés az elbleggel vald teljes elszamolas el6tt megsziinne, a
szerzb6dés megszlinésének napjat kdveté banki napon Vallalkozé kételes a még el
nem szamolt eldleget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.

5.3. Megrendeld 4 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara nydijt lehetéséget
az alabbi Gtemezésben:

— 1. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 15%-os
teljesitését kovetéen a szerzédéses 6sszeg 15%-a,

— 2. részszamla: a vdllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 40%-os
teljesitését kdvetden a szerzédéses 6sszeg 25%-a,

— 3. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 60%-os
teljesitését kovetéen a szerzédéses 6sszeg 20%-a,

— 4. részszamla: a vdéllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 80%-os
teljesitését kovetden a szerzédéses 6sszeg 20%-a,

— Végszamla: a vallalkozasi szerzédés 100%-os teljesitésekor a miiszaki-
atadas atvételt kdvetden a szerzédéses 6sszeg fennmaradd 20 %-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamlak Osszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesites mértékének megfeleléen kell meghatarozni, Ggy, hogy a
részszamlak szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kertilhet sor.

5.4. Az ellenszolgéltatds a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(mlszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
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helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban - kerl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll. A részszamlak és a végszamla 6sszege
megbontandé az adott részteljesitéssel érintett Megrendelékre jutd részésszegek
vonatkozasaban, azaz az egyes Megrendelbk részére kulon-kialén szamia allitando
ki, melyek egyittes értéke adja az adott részszamlahoz tartozo teljesités értékét. A
megrendelénkénti szamlazas alapjat a Vallalkozd ajanlataban csatolt tételes arazott
koltségvetés képezi.

5.5. A végszadmla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyujthatdé be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendelé altal alairt mlszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének tdrténé
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, Ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek annak megfeleléen nydijtjak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora ©Osszegre jogosult
az ellenszolgaltatdsbol. Az egyes ajanlattevéként szerzédd felek a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrdl, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl;

b) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

¢) a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6do fel a szamla kézhezvételét kdvetd tizendt napon belll atutalja
az ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerz6d6é fél — amennyiben erre korabban még nem kerilt
sor — haladéktalanul  kiegyenliti  az alvallalkozok  szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotétt szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazolo atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerzé6d¢ felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belll atutalja
az ajanlattevéként szerzodé feleknek;

g) ha az ajanlattevoként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettséget nem teljesiti, az ellenszolgdltatas fennmarad6 részét
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az ajanlatkérd visszatartia, és az akkor illeti meg az ajanlattevét,
ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy ad) vagy aze)pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvallalkozé nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett
0sszegre vagy annak egy részére;

5.7. Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé6 nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel6 felel6sséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkovetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerzédé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kilon jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes korlien, mlszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirdsoknak, mliszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, a TOP 3.1.1-16-HE1-2017-00005
kddszamu palyazati felhivasban foglaltaknak, valamint a technika mai allasanak és a
terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni.
A Vallalkozé az elébbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara valialt
kételezettsége meliett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerllé anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztaldé, annak kéltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozo feladata a munkajahoz szlikséges szocidlis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, valamint vallalkozasanak
befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladata a kivitelezési
munkakhoz szlikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriletrél, a vallalkozas
munkavegzési terlletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozé koételezettsége, hogy a
terlilet 6rzesérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idépontig). A
Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez sziikséges
kbzmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni
koteles a fogyasztasbol adodoé koltségeket.
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6.4. Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent
értékli anyagokra vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszolitasra, azonnal
térittsmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket kételes
kicserélni. Amennyiben Vdllalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszélitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathatd akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felelés
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi el6irasok szerinti egészségligyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
vedelmi és biztositd eszk6zOket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkoz6 a 45/2011. (XIl. 7.) BM
rendeletben szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eldirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozdkkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles (izemeltetni, melyek az
lizembetartdshoz szlikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a
szUkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzdédéskotést kovetben a beépitésre ker(ld miliszakilag egyenértékii
épitbanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevoként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6do fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre ker(ild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy
magasabb minbségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzé6dés médositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé6 a beépitésre kerilé anyagok, szerelvények, stb. mindéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt  mindségtanasitvannyal  igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkoz6 atadja a beépitett anyagok gyartdmiivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mdbizonylatait, mérési
jegyz8kdnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozd
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példényban/ldegen nyelvl bizonylatokat csak
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magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezeés soran be kell tartani ,a leveg6 védelmérél” szélé 306/2010. (XIl.
23.) Korm. rendelet el6irasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szold
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” szoldé 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eléirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaroan a Koérnyezetvédelmi
Fellgyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd kételes betartani ,a

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elbirasait.

6.11.4. A szerzédés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén Megrendeld élhet a
szerzOdes teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Megrendel6t a Vallalkozonak felrohatéan a tamogatasi dsszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kételezi a Tamogatd, gy az ebbdl
ered6 karat Vallalkozé teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miliszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, Megrendeld a hiba kijavitasara vagy kicserélésre t(izott hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstdl elallt,
ugy a Véllalkozé koteles a munkateriletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, tgy a
Vallalkozo és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozo éltal az eldllasig szakszerlien és megfelelé mindségben
elvégzett munkat, azt a mlszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
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ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkaba térténd bevonasabol
erednek.

7.5. Szerz6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(itlen
munkavégzes esetén, illetve, ha a Vallalkozd altal foglalkoztatott munkaerd nem
rendelkezik eérvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé
jogosult a szerz6déstdl vald eldllasra. Minden ebbél adddd tébbletkoltséget
Vallalkozé tériti meg ugy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozé végszamlajanak 6sszegébél
levonasra kerul.

7.6. Tervtél, vagy az elézetes dokumentacidban meghatarozottaktdl eltéré miiszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzbdés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerz6désre
vonatkoz0 szabalyai irdnyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédésté|, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megjelolt barmely
magatartas vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetd
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmuilas bekdvetkezését
dnmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek minésil Vallalkozé részérédl kiiléndsen, ha
a. Vallalkozo alapos ok nélkil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

b. a Vallalkoz6 ellen az illetékes birdsag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

c. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdaségi
tarsasagrol van szd) a cégbirdsagnal benyujtasra kerdlt; vagy

d. Vallalkoz¢é a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

e. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirosag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

f. a Vallalkoz6 a jelen szerz6désben megjeldlt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

9. Véllalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondéasra vagy az eléllasra, vagy

h. Vallalkozo kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

i. az elbirt felelésségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megszlinés napjat kéveté 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal Ujabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetség,

a
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j.  amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkOvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kdgens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kilondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
vagy a Kbt. 138. § megsértése esetén.

k. Jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapul6 titoktartasi kotelezettségét

megszedi,
Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
. Vallalkoz¢ a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozé alvallalkoz6t jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkoz6 a foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.
A részszempontra tett megajanlas (A kOrnyezet épitési és bontasi
tormelékkel val6é terhelésének mértéke) a szerzédés teljesitése soran
magasabb, mint a Vallalkozé ajanlataban szereplé érték.

g. A részszempontra tett megajanias (Az épités soran beépitésre kerild
épitbanyagok Ujrahasznositott anyag tartalma (tonna)) a szerzédés
teljesitése soran alacsonyabb, mint a Vallalkozé ajanlataban szerepld
érték,
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7.10. A \Vallalkozé jogosult jelen Szerz6déstél valdé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendelé — neki felréhatéan. —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torteno

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerz6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkoz6 a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerz6désszegdé fél figyelmét irasban felhivni a szerzddésszegés
megszuntetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyl felmondast tartalmazoé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerz6désszegés tényére, és meg kell jeloini a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgalé tényt, korilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol eldlini, ha a szerzddés
megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzdédd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kbzbeszerzési eljarasbdl.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen Vallalkozd a szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara

13/31. oldal |'i

Vallalkozasi szerzédés / /




Sirok-Tarnaszentmaria-Verpelét nyomvonall kerékparit kialakitasa TOP 3.1.1-16-HE1-2017-00005

megismerhetéve teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkozo oldalardl meril fel, akkor a
szerzédésmodositas valamennyi koltsége (a szerzédésmaddositasban részt vevék
bérkoltseége, kdzbeszerzési tanacsado dija, hirdetmény koltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, ha:
a. feltetlenll szikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddias kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unio jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitk, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen tdrténd
megszlnése/megszlintetése esetén a Vallalkozo koteles a megsziinés napjan a
munkaterlletet dokumentaltan a Megrendelé birtokdaba adni (a szerzddés
megszinésével a Vallalkoz6 birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténé megszlinésének napjatdl a munkaterilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar énhatalommal is — atz
birtokba venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik
— biztositja a Vallalkozonak, hogy a munkaterlleten lévé vagyontargyait (ide nem
értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendelé képviselsjének
jelenléte mellett elszéllitsa. Vallalkozo a fentiek szerinti esetekre jelen szerzddés
alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesitheté — a
munkaterilettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dé fél a szerzédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadésérél/'Fésban koteles nyilatkozni.

Vallalkozasi szerz6dés 14/31. oldal
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7.20. Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendels a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizenét napon bellil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerzd6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem(i és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetbvé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotétt szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédésszegése
esetére iranyadd jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfldi addilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtol a
magyar adohatésag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé
adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Véllalkoz6 ajanlatdban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésiilé megajanlason kiviil az
alabbi értekelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé onéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajaniataban):

A teljesitésbe bevonasra keriild, M.2 alkalmassagot . .
. A "y . e . o Toth Béla
igazolé az épitkezés helyszini kivitelezési munkalatait )
iranyitd szakember kerékparat és/vagy Ut és/vagy gyalogUt 36 honap
épités és/vagy felljitas helyszini iranyitasaban szerzett
tobblet szakmai tapasztalata (0-36 hdnap)

A kornyezet épitési és bontasi tormelékkel valod
terhelésének mértéke (m?)

Az épités soran beépitésre kerllé épitbanyagok

ujrahasznositott anyag tartalma (tonna) 38.993 tonna

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakemberek a
kivitelezés/szakagi kivitelezés ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a
munkaterlleten és ezt az épitési napléban is igazolja.

A megvalositas soran az ajanlatban megadott értékelésre keruil ,A kdrnyezet épitési

és bontasi hulladékkal valo terhelésének mértéke (m3)”" 6ssz-mennyiséget tartani
kell, melynek kdvetelményét a miiszaki ellendr ellenérzi az alabbiak szerint:
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- a helyszinen ellendrzi, hogy a hulladék gyljtésének moédja az ajanlatban
megadottak szerint torténik-e

- az épitési helyszinen Iévé konténerek sorszamat, az abban tarolt hulladék
fajtaval az Epitési Napléban a vallalkozénak minden munkanapon régziteni kell

- az elszallitott es elhelyezett hulladék mennyiségét a lerakéd/atvevé helyen kiadott
mérlegjegy/leraké jegy/atvételi bizonylat alapjan ellenérzi a miiszaki ellenér

- ezen bizonylatok és az épitési naplo bejegyzéseinek dsszevetésével a miiszaki
ellendr ellendrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolasra kerdl

- a bizonylatok Gsszegzésével, valamint a hulladékot fogadd szervezet befogadott
mennyisegrél és annak Ujrahasznositdas maédjardl szol6 nyilatkozatanak okiratainak
egybevetésével a miszaki ellendr tudja igazolni a hulladék mennyiségére vonatkozd
ajanlattevoi vallalas teljestilését.

A megvaldsitas soran az ajanlatban megadott értékelésre kerlld

+AZ epités soran beépitésre kerlilé épitéanyagok Ujrahasznositott anyag tartalma
(tonna)” értéket a mlszaki ellendr ellendrzi az alabbiak szerint:

- a helyszinen ellenérzi, hogy az épités soran az ajanlatban meghatarozott %-os
tartalmt djrahasznositott anyagot tartalmazé anyagok kertiltek-e beépitésre, és az
ajanlatban megadottak mennyiségben (okirati igazolassal egylitt)

- a bizonylatok 6sszegzésével a miszaki ellenér tudja igazolni az Gjrahasznositott
épitéanyagok mennyiségére vonatkozd ajanlattevéi vallalas teljestilését.

Amennyiben  Véllalkoz6 = nem az értékelési szempontoknak = mindsild
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsilé megajanlas megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsil,

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint Megrendelé koteles a Kdzbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél szerzédéses
kOtelezettségeét stlyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kertil.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozd hatalyos tdrvényi
szabéalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veend®6 figyelembe.

8.2. A Vallalkoz¢ a jelen szerzddés alapjan, a miiszaki atadas-atvételtsl szamitott, 24
honap jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az
elkészllt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben, hatdsagi
hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelmenynek, eléirasnak, szabvanynak. A Vallalkozo kételes sajat koltségén a

lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi kételezettségének
reszletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozo a jotalldsi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végs6
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hatarideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti idé nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A Kkozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazanddak, hogy a Vallalkozd a bejelentést kovetd 24 6ran belil koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotalldsi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozo, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizarolag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo kételes megtériteni azon pluszkéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kdlon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vallalkozd teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fliggetlenil attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Vallalkozé koteles az err6l valé tudomasszerzést koveté 3 munkanapon beliil a
Megrendelét teljeskériien mentesiteni a kartéritési igények alol, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendel
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Vallalkozé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elbsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramiott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositdsara a Vallalkozd a szerz6dés szerinti, afa nélkdil
szamitott ellenszolgéltatdas 6sszegének 2,5%-a mértékl jélteljesitési biztositékot
nyujt a Megrendel6nek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjara a megrendeld rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A jotallasi id6 eldirt hossza:
24 honap. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. §
6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint - valasztasa szerint nydijthatja 6vadékként
az elbirt pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szamlajara t6rténd befizetésével,
atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

8.11. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban az ajanlatkeérd lehetbveé teheti, hogy a
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biztositék vagy annak meghatérozott része az ajanlattevének a teljesitésért vagy
részteljesitéseért jaro ellenértékbdl visszatartas Gtjan kerdljon biztositasra, amelyre az
Ovadek szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni. A teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbél teljesitési
biztositékkeént visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék dsszegét.

8.12. Amennyiben a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésének
modjaként a nyertes ajanlattevé ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért
jard ellenértékbdl valé visszatartast valasztotta, a teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbél teljesitési
biztositékkent visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék 6sszegét. Nyertes
ajanlattevének ezutan jar vissza az ajanlati biztositék.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6dd félnek, illetve kbzdsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjelolt
alvallalkozo6(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozoé alvallalkoz6(k) bevonasa
esetén is teljeskorlien és kozvetlenil felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé la
szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekinteteben — a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetéség,
valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzédés
teljesitesében. A nyertes ajanlattevé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
koteles az ajanlatkérét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol.

9.4. A vallalkozé nyilatkozik arrol, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kOzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt llé alvallalkozot.

9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvéllalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé idokdzben atalakult vagy jogutdédlassal megsz(int.

9.7. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teliesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt. Ezen szabdlyok megszegése sllyos szerzédésszegésnek
mindsul. ~

d
/
Vallalkozasi szerz6dés é / 18/31. oldal




Sirok-Tarnaszentmaria-Verpelét nyomvonall kerékparut kialakitasa TOP 3.1.1-16-HE1-2017-00005

9.8. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkoz6ért (kdzremikodéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (kozremiikddéi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(ikododk) igénybevétele
nélkul nem kdvetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek koz6tti kapcsolattartas széban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irdsban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

| Név: Tuza Gabor polgarmester
Cim: 3332 Sirok Borics Pal u. 6.
Telefon: +3636561000
Fax: +3636361633
e-mail: polgarmester@sirok.hu

A Vallalkoz6 részére:

Név: Kormos Sandor Miklés ligyvezetd
Cim: 3300 Eger Kistalyai utca 18.
Telefon: +36304152801

e-mail: dynamicut@gynamicut.hu

A teliesitésbe bevonasra keriild .MV-KE” vagy ,MV-KE-R’ jogosultséggal

rendelkez6 helyszini munkalatokat iranyitd szakember? részére:

Név: To6th Béla

Cim: 2700 Cegléd, Szabadsag tér 6/B. 3. em. 17.

Telefon: +36306783470

e-mail: bela.toth@mailbox.hu
A teliesitésbe bevonasra kerilé ,MV-VZ" vagy ,MV-VZ-R’ jogosultsaggal
rendelkezé helyszini munkalatokat iranyitd szakember3 részére:

Név: Toéth Béla

Cim: 2700 Cegléd, Szabadsag tér 6/B. 3. em. 17.

Telefon: +36306783470

e-mail: bela.toth@mailbox.hu

2 Az ajanlatban megjeldlt teljesitésbe bevonasra keriil§ épitésvezeté szakember
3 Az ajanlatban megjelélt teljesitésbe bevonasra keriilé éyié&'ﬁezetﬁ szakember
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A Miszaki ellendr részére:

Név: Vida Zoltan Akos

Cim: 3519 Miskolc, Varadi at 15.
Telefon: +36305491885

e-mail: viaprojectplan@gmail.com

10.3. A munkaterllet atadas-atvétel idGpontja: legkésébb a szerzédés
hatalybalépését kdvetd 15. nap. A munkak csak érvényes munkaterilet atadas-
atvetel és a munkalatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban
kezdhetbk meg. Megrendeldnek a munkateriletet munkavégzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkozé rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és
koteles a munkatertletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyz&kdnyvben (épitési napld) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkozd — a lehet6ségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyosséagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkatertleten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerz6désszert
teljesiteséért a Vallalkozé a felelds, igy kil6nésen a balesetmentes
munkakoralmenyek megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevondsra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa telies mértékben
osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szitkséges Hatésagnal torténd Ggyintézéshez Vallalkoz6
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkoz6 koételes allandé helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
szikséges feligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozd nevében a Megrendeld képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazas megvaldsitasa soran elegendd szamui képzett és
tapasztalt vezetdt és iranyitét, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti ktelezettségeit megfeleléen és iddben
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismerniuk kell.

10.9. A Vallalkozd koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal dsszhangban végezni. A
Vallalkoz6 kételes szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendeld utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,

s
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illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel6é célszeriitlen vagy
szakszeritlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koételes egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési korilményeire vonatkozd, kilsé szervek altal
hatosagi jogkdrben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozd kételes megfeleléen
végrehaijtani és arrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor mentesiilnek a szerzédésszegés kévetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére
vezetheté vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
érdekkdrén kivil esé okbdl lehetetlendit.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébél eredd karokért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés soran az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6lo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplét koteles vezetni. Az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltéltése, személyek meghivasa)
Megrendel6 feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak fizetési kdtelezettsége a
Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterlilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkatertlet megfelelé, ha az anyag, ill. eszk6zok odaszéllitasa megoldhato, és a
munka megkezdhetd. A munkaterilet atadas utan a vallalkoz6 az épitést koteles az
altala benyujtott és a megrendel6 altal jovahagyott Utemterv szerint végezni.

11.3. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendels
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé koziizemi
szerzédese alapjan elégiti ki a Vallalkozd, akkor kételes legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kéziizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozd kozvetlenil az kdziizemi
szolgaltatétol/energiakeresked6tol elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterilet helyreallitdsanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterilet atadasat kdvetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,

a kornyezetvédelmi szabalyok betartdsarél a Vallalkozd koteles gondoskodni.
Vallalkoz6 felel a Megrendeld, ill. harmadik szemé/lyek vonatkozasaban azok
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vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrohatd
moddon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkozo koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfelel teljesitésébdl adédott.

11.6. Vallalkoz6 koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkoz6 a kozterlleteken a kdzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhdzas targya kérdl mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkoz6 koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendelé, akar harmadik személy oldalarol, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e?

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mdtargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett kornyezetkarosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkoz6 koteles a munkaterllet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterllet &6rzését Vallalkozé sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozé koételes a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gydjteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozd tevékenysége kozteriilet igénybevételével jar a
koztertletfoglaldsi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendeld régziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozé
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javara ellenérték nélkul lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkésébb a mliszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakardsra kertlé munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellenért
kbzvetlendl, ill. az épitési naplén keresztll megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozé kételes a Megrendelé utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszeritlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz6déstél eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozd kételes
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas médon a
szerzbdésszerl teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
szUkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beliil a
Vallalkozo feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leirds a
Megrendeld feladatava teszi.

11.19. Véllalkozé kételes egyuttm(ikddni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerlil6 anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértéki hazai Minésitdé Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités elétt a mlszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalanddé anyagokrol és termékekrdl a harmadik személy gyartd a
Vallalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, gy a Vallalkozd a beépithetéségre
vonatkozd alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen torténé jogutdéd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (kbzrem(ikodéit) a targyi beruhdzassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithet Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkili megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozd a szerz6dés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koételes a Vallalkozd a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
el6z6ekrél Vallalkozo koteles alvallalkozoéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbol teljesités el6étt megsziinne, gy a
Véllalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll koételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, €s a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerz6dés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
kozterlleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozd altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodo szeLk_ezeten a Vallalkozé csak
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akkor helyezhet el reklam céljat szolgdl6 targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kildon irasban hozzajarult. Az ezen elbiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozot valamely munkavallalé
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadé szabalyzatokat
megserti, illetve egyebekben a ftitoktartasi szabdlyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendelé, ha barmely munkavallalé6 vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelelé mindségben valé teljesitést sllyosan veszélyezteti Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitasa
alaptalan — kételes 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkaterlletr6l eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkoz6 vagy alvéllalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy sziikségtelenil veszélyezteti.

11.25. A \Vallalkoz6 teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sllyos szerzé6désszegésnek minésdil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérél Vallalkozd Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstél szamitott 5 munkanapon bellil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (1) bek.
szerint lefolytatni.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgdljak a teljesitést, jegyzékdnyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. Az atadas-
atvételi eljaras legfeljebb 30 napos id6tartama alatt a vallalkoz6 kételes a miszaki
atadas-atvetel megkezdésekor felvett hiany- és hibalistan szereplé valamennyi tétel
potlasat és javitasat elvégezni, és a komplett atadasi dokumentaciot a Megrendeld
részére bocsajtani. Ha ezek megtérténnek, azt egy miiszaki atadas-atvétel lezarasa
jegyzdkonyvben régziteni kell, és ekkor a szerzédés hataridében teljesitettnek
tekintend®.

12.3. Az atadas-atvételi eljaras legfeliebb 30 napos idétartama alatt felvett tovabbi
mlszaki hidnyossagokat és hibdkat, ill. az atadasi dokumentumok kapcséan a
Megrendeld altal kért hianyokat és javitasokat a m(iszaki atadas-atvétel lezarasanak
jegyzdkonyveében rogziteni kell, és 8 napos pothataridét kell kitiizni a Vallalkozd
szamara ezek poétldsara. Ezen idészak alatt a Megrendelé uUjabb hianyok,
hianyossagok jelzésére mar csak garancidlis hiba javitdsa jogcimén jogosuilt.
Vallalkozé a végszamlaja benyujtasara csak a fenti hianyok pétiasat kdvetéen
jogosult.

12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) atadas-atvételi
(megvalosulasi) dokumentacié kilondsen a kovetkezbket kell tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

a. kivitelezbi nyilatkozatot, ~

vl
/
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megvaldsulasi terveket,

felel6s miszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkovetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,
épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellendrzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat
jotallasi jegyeket

beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait

jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat

T Sempaoo

~

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkoz6 kételes a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplileteket és felszereléseit teljeskoriien
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. A mUszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb 30 nap lehet. Osszhangban a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a
mu olyan hibgja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdisa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszeri(i hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. Megrendel6 koteles a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljaras
eredményerdl szolo tajékoztatot - az erre szolgalé (rlap alkalmazasaval - az EKR-en
keresztll nyilvanosan kdzzétenni legkés6bb a szerz6déskotést, ennek hianyaban az
eljaras eredménytelenné nyilvanitasarél vagy a szerz6dés megkotésének
megtagadasarol sz6lé ajanlatkérdi déntést kovetd harom munkanapon beldl.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzbédés
modositasarol - az erre szolgald Urlap alkalmazasaval - az EKR-en keresztil
nyilvanosan kdzzétenni legkésébb a szerz6dés modositasatdl szamitott 6t
munkanapon belul az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazo
hirdetményt megkuldeni kdzzétételre.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerz6dés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni. Ha a
kbzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birdsagi
felllvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
meg©orizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles a
Koézbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkiildeni vagy részikre elektronikus Gton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozrem(kédd szervezetrél, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok meg dalyozasaval valamint a

Véllalkozési szerz6dés 25;31 oldal 7 ff%_,
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késedelmes fizetésekkel 0sszefliggé modositasarol 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijeldlése alapjan
szakhatosagként mulkodik kdzre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyuld eljarasban.

13.6. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint Megrendelé koételes az EKR-en
keresztil a Kozbeszerzési Hatésag altal miikodtetett nyilvanos elektronikus
szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben kbdzzétenni a
szerz6dés teljesitésére vonatkozo kdvetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nelkul induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6d6 felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri volt-e,
cd) a szerzddés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerz6dés mindegyik fél - tAmogatasbol megvaldsuld kdzbeszerzés
esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tértént
teljesitését kovetdé harminc napon bellil.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithet6 barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerz0i jogrol sz6lo 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendelé a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ald es6é valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhat6sag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a mii atdolgozhatésagahoz
és a mu tobbszordzéséhez valéd felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkoz6 csak a
Megrendel6é elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt m
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyUjtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkoz¢6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek k6zott felmerilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kuléndsen a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az irdnyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottlk felmerdild esetleges jogvitat — fokozott egylittmiikbdési kdtelezettség mellett
— targyalasos Uton probaljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ggy kikdtik — hataskortol
#
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figgbéen — Megrendeld székhelye szerinti Jarasbirdsag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kdgens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kbdzbeszerzési eljaras kotelezé érvényii
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kilondsen a szerzédés
moédositasa nélkil — a megsértett kotelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerill. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely koégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz8dés része és azt szOvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzddés részét képezi).

16. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

Megrendel6k a kdzbeszerzési eljarast a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen
folytatjak le, melyre tekintettel amennyiben vallalkozoi dij meghaladja a tdmogatasi
szerz6dés alapjan rendelkezésre allé fedezetet, kiegészité tamogatas iranti kérelmet
kivannak benyujtani a teljes szlkséges fedezet biztositasa érdekében. Ennek
megfeleléen Megrendelék a szlkséges telies fedezet rendelkezésre allasat a
szerzbdeés hatalyba léptetd feltételeként kotik ki. Fentiek alapjan a Szerz6dés a Felek
kozdl az utolsokeént aldiré alairasanak napjaval, illetdleg tobbletforras igény
felmertilése esetén - a Felek kozll az utolsdként alairé aldirasanak napjat kbvetden -
a teljes szlikséges fedezet rendelkezésre allasa napjan Iép hatalyba.

A szerzbdés hatalybalépésére legfeljebb fél év all rendelkezésre, ezt kdvetden a
felek szabadulnak a kotelembdl.

A Szerz6dés hatalyba 1épésérél Megrendeldk képviseldje Vallalkozot a teljes fedezet
rendelkezesre alldsat kdvetéen haladéktalanul - legkésébb 3 munkanapon belil -
értesiti.

A szerz6dés a Felek aldirdsra és kotelezettségvallalasra jogosult képviseldinek
(vezetd tisztségviseldjének) (Vallalkozonal cégszerii) alairasa esetén érvényes.

17. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajekoztatdsok és a targyalasok végére kialakult végleges mliszaki
dokumentacié is
3. szamu meliéklet: a Vallalkozé végleges ajanlata, adott esetben:
hianypdtlasa, felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezardsanak idépontjaig csatolando)

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyitt alkotjak a szerzédést, igy egyitt

olvasandok és értelmezenddk fliggetlenil attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

. G,
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A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozonal cégszer(l) alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 5 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 4 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozot illeti

meg.
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Sirok-Tarnaszentmaria-Verpelét nyomvonala kerékparut kialakitasa TOP 3.1.1-
16-HE1-2017-00005

Kedvezményezett neve, cime Sirok Kézség Onkormanyzata
3332 Sirok, Borics Pal u. 6.

(akit a Szerzé6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott,  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazd™) az Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely eléirja
a Vallalkoz6 szadmara jolteljesitési biztositék nyuljtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé Gsszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal résziinkre megkiildott irasos felszdlitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé6 nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatojanak/igazgatdinak] alairdsait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdlitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkoz6 jotallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az irdnyado.

Kelt: Alairas(ok)

-
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime Sirok Kézség Onkormanyzata
3332 Sirok, Borics Pal u. 6.

(megbizottaival és jogutddjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkoz6 neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényli  elkOtelezettséget  vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmaz6 6sszes, Szerzdédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és felelossége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jéva kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy koériimény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatja meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a
Szerz6dés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tértént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozo Jotéllasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell killdeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozoélag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,

mint amelyek a Szerzddésre érvenyesek. /.
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében

//i//; @ B S
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