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A HNT-00089/02/2026 szami hidnypotlasi felhivasra az Ajanlatkérd az aldbbiakban adja meg a
részletes, dokumentumokkal alatimasztott valaszat. A valasz Osszeallitasa soran az Ajanlatkérd a
Hatésag 4ltal kért valamennyi koriilményt részletesen bemutatja, és a Hatdsag altal megkiildott
felhivasban szerepld kérdésekre teljes kortien reagal.

I. A szerzédéses partnerek bemutatisa — szerzodések fenntarthatatlansiga
Az Ajénlatkérd a rendezvények megvalositdsira tobb kiilon gazdasigi szereplovel rendelkezett

szerz6déses jogviszonyban:

Ajanlatkérd az alabbiakban — a vonatkozé dokumentumok csatoldsa mellett — részletesen bemutatja,
hogy a felmondast megel6zden milyen kommunikéciét folytatott a szerz6déses partnerekkel, tovabba
pontosan mely idépontban és milyen koriilmények alapjan valt szamara nyilvinvalova, hogy a
Vallalkoz6tol a tovabbi szerzodésszeri teljesités nem vérhato el.

Ajanlatkéré eléadja, hogy a szerz6dések felmondésira nem elézetes feltételezés, sajtdinformacio vagy
puszta kockdzat alapjan keriilt sor. Ajanlatkéré a kialakult helyzetet a Vallalkozé kozvetlen
megkeresésével, adatszolgaltatas kérésével és a rendelkezésére all6 pénziigyi, szervezési és teljesitési
adatok értékelésével vizsgalta. A felmondasi dontésre csak azt kovetden keriilt sor, hogy a Vallalkozo
altal adott tajékoztatas nem tartalmazott olyan konkrét, ellendrizhetd és megnyugtato intézkedést, amely
a teljesitéshez sziikséges pénziigyi, szervezeti és alvallalkozoi feltételek fennallasat igazolta volna.

1. Lounge Event Kft. (LE)

Ajanlatkéré célszeriinek tartja az okfolyamatot kronologikusan és osszességében Kifejteni:

a.

A 2026. junius 23-at (felmondast) megel6z6 események idérendben (Melléklet 13.)

e 2026. majus 4. A LE egyszemélyi tulajdonosa — aki a New Land Media Kft. és New Land Design
Kft. esetén nemcsak egvszemélvi tulajdonos. de ondlld cégjegvzési joggal rendelkezd iigyvezetd
is — a kontroll Youtube é16 ad4saban sajat maga altal kért interjut adott, amelyben az interjut
osszefoglalé hiranyag' szerint: ,,A Kontroll-interjiival Balasy elébe ment a torténteknek: az
adasbol kideriilt, hogy nem a csatorna kereste meg 6t, hanem a propagandabol meggazdagodott
reklamcégvezetd jelentkezett be. A beszélgetés elején rogton egy koézjegyzoi okiratot vett eld,
amelyben kozérdekii céln kotelezettségvallaldsként felajanlja a tobb mint hisz éve épitett teljes
cégesoportjat a magyar allamnak.... Balasy arrél is besz€lt, hogy t6bb cégének bankszdmlajat
varatlanul zaroltak. Allitasa szerint minden elozetes jelzés nélkiil tortént, ,technikai hibara”
hivatkoztak, és tobb tizmilliard forintot érint. Azt mondta, ez veszélyezteti a miikodésiiket:

L https://444.hu/2026/05/04/balasy-cvula-a-kontrollnak-azt-a-cescsor ortot-amit-22-eve-epitek-minden-

vagyoni-joggal-felajanlom-a-magyar-allam-reszere
/
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alvallalkozokat, jarulékokat, s6t akar a dolgozok fizetését sem tudjék idoben kifizetni.” A
hiranyag és annak kiemelkedd orszigos elérése mintegy koztudomasiva tette a cégcsoport
pénziigyi és teljesitésbeli nehézségeit, egyben O6nmagaban is az NRU Zrt-vel létrejott
szerzbdéses jogviszonyban a megkotstt Keretmegdllapodas 9.4. pontja szerinti sulyos
szerzddésszegésnek mindsiilt. A Keretmegallapodds adott pontja szerint ,,Vallalkozo minden
olyan kériilményrél, amely kedvezotlen hatassal lehet a Keretmegallapodas alkalmazésara vagy
az FEgyedi Szerzodés teljesitésére, haladéktalanul irdsban ériesiteni  koteles a
Keretmegallapodas vonatkozasdban a Beszerzét és a Megrendel6t. Az értesitésnek ki kell
terjednie az el6idéz6 okokra, azok megsziintetésének lehetdségeire, a kedvezétlen hatasok
varhaté mértékére, mérséklésének modjara. Az értesitési kotelezettség elmulasztasa a
Vallalkoz6 sulvosan szerz6désszegd magatartdsdnak mindsil.” Az egyszemélyi tulajdonos altal
ismert koriilményeket a Vallalkozé iigyvezetdjének is ismernie kellett, igy az interju
megtételével azzal, hogy el6zetesen, de legkésébb a koriilmények felismerését kovetéen
haladéktalanul a Vallalkozé nem értesitette a KM vonatkoz6 rendelkezése szerint a Megrendeld
NRU Zrt-t, a silyos szerzédésszegés ojektive igazolhaté médon megvaldsult, egyben a
szerzédésszegés jellege, az, hogy a Megrendeld a stlyos anyagi helyzetr6l a sajtobol értesiil,
olyan stilyosan sérti a felek szerzédéseibdl fakado egyiittmiikodési kotelezettséget, amely
onmagéaban indokoltta teszi a Szerzddés felmondésit, a szerzddes fenntartasa ilyen esetben
bizalomvesztés miatt nem varhaté Megrendel6tdl. A Keretmegallapodas 14.2. pontja
értelmében Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy mind a Beszerzo, mind a megrendel
_ V4llalkoz6 felé fennall kartéritési kitelezettség nélkiil — akkor is egyoldaliian gyakorolhatja
elallasi jogét, illetve ha az eredeti helyzet mar nem allithato helyre, akkor a Beszerz6 a
Keretmegallapodas/a Megrendeld az Egyedi Szerzédés vonatkozasdban a Vallalkozdéval
szemben akkor is gyakorolhatja a felmondasi jogat, ha .... a Véllalkozo a Keretmegallapodas
vagy az Egyedi Szerz8dés teljesitése sordn sulyosan szerzddésszegh magatartdst tanusit”,
Megrendel6 tehat mar ebben az idépontban elkezdte vizsgalni a jogi lehetéségeket és minden
tovabbi nélkiil felmondhatta volna az Egyedi Szerz6dést, ugyanakkor Vallalkozé a konkrét
teljesitési képességgel kapcsolatban az alabbiak szerinti direkt jelzéseket tett, a méajus 4-i
interjihoz képest jelentds késedelemmel, amelyek megerdsitették a teljesitési képesség hianyat.
2026. mdjus 26. A Vallalkoz6 jelezte, hogy a négy nap mulva esedekes BL-dénté alvallalkozoi
kifizetéseihez nem rendelkezik szabad pénzeszkdzzel, mivel bankszamlai zarolas alatt allnak.
Ez volt az els6 jelzés arrdl, hogy a rendezvények el6finanszirozasa objektiv akadalyba itk6zik.
2026. majus 28. A Lounge Event Kft. hivatalos levélben tdjékoztatta az NRU Zrt.-t, hogy
hatoséagi intézkedés kévetkeztében bankszamlain a pénzforgalom lebonyolitasa korlatozottan
miikodik, és ez valamennyi rendezvény szerzddésszeri lebonyolitasat veszélybe sodorhatja.
2026. majus 29. Az NRU Zrt.-hez kdzvetleniil a NAV-t6] megérkezett 5 db kovetelésfoglalési
értesités, amelyek koziil 4 db a Lounge Event Kft.-t, 1 db pedig a New Land Media Kft.-t
érintette. A hatésagi intézkedések ténylegesen igazoltdk a Villalkozo éltal jelzett pénziigyi
korlatozasokat.

2026. junius 4. A Vallalkozé jelezte, hogy a soron kovetkezd MotoGP rendezvény egyik
kulcsfontossagn szolgaltatéja (FairPlay Event Kft.) a kordbbi kiegyenlitetlen szamlak miatt
nem tudja a szolgiltatast elvégezni. Ez a rendezvények teljesitesi lancanak tényleges
megbomlasét jelezte.

2026. junius 9. Az NRU Zrt. részletes tajékoztatdskéréssel fordult a Villalkozdhoz, konkrét
kérdéseket téve fel a pénziigyi korlatozdsok kezelésére, az alvallalkozdi kotelezettségek
rendezésére, a teljesitési lanc fenntartasara és a szerzodésszerti teljesités biztositasara.

A megkeresésben Ajanlatkérd nem éltalanos nyilatkozatot kért, hanem konkrét kérdéseket tett
fel arra vonatkozéan, hogy a Vallalkozé miként kivanja kezelni a 2026. és 2027. évi események
lebonyolitasat, milyen intézkedéseket tett vagy tervez tenni a teljesitést korlatozé koriilmények
megsziintetése érdekében, miként kivanja rendezni az alvallalkozdi kételezettségeket, milyen
intézkedéscket tett az alvallalkozoi bizalom helyreallitasa érdekében, valamint milyen objektiv
indokok alapj4n jutott arra, hogy a szerzédéses akadalykozlési kotelezettség nem idOszerti.

A megkeresés jelentdségét az adta, hogy Ajanlatkérd a felmondasi dontés meghozatala elott
lehetéséget biztositott a Véllalkoz6 szdmara arra, hogy konkret, ellendrizhetd tényekkel igazolja
a teljesit6képesség fennallsat, illetve bemutassa a helyzet rendezéscre irAnyul6 intézkedéseit.




e 2026. jiinius 11. — A szerzddés fenntarthataltansaga: A Lounge Event Kft. valaszdban azt
allitotta, hogy nincs olyan koriilmény, amely miatt objektive ne lenne kepes teljesiteni a
szerzbdést, ugyanakkor nem szolgaltatott semmilyen dokumentumot, garanciat vagy hatosagi
dontést, amely a pénziigyi korlatozasok megsziinését vagy a teljesitési lanc stabilitasat igazolta
volna. A valasz nem tartalmazott:

o igazolast a bankszamlak korlatozasanak megsziinésérdl;

NAV-végrehajtasi intézkedések megsziinésérol;

alvallalkozdéi fizetési iitemtervet;

alvallalkozéi nyilatkozatokat a teljesités fenntartasarol;

pénziigyi biztositékot vagy elkiilonitett fedezetet;

alternativ finanszirozasi vagy szervezési megoldast.
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Kiemelendd, hogy a Vallalkoz6 az alvéllalkozoi kovetelések rendezésének egyik lényeges feltételeként
az NRU Zrt. részéré] torténd tovabbi kifizetéseket jelolte meg. A Vallalkozé maga is utalt arra, hogy az
alvallalkozoi bizalom helyreallitisdnak leghatékonyabb eszkze a mar teljesitett szolgéaltatasok
ellenértékének NRU Zrt. altali rendezése lenne. Ez Ajanlatkérd értékelése szerint azt jelentette, hogy a
Vallalkozé sajat pénziigyi miikdése és alvallalkozéi teljesitési lanca nem allt stabil, 6nalld, a
szerz6dések teljesitését biztositd alapon.

b.

Ez volt az a nap, amikor Ajinlatkéré szamira nyilvanvalova valt, hogy a Villalkozétol a tovabbi
szerz6désszeri teljesités nem varhaté el.

Ajanlatkérd szamaéra tehat 2026. junius 11. napjan, a Lounge Event Kft. valaszinak beérkezésével és
értékelésével valt nyilvanvaléva, hogy a Vallalkozo részérdl a szerzbdések tovabbi szerzodésszerii
teljesitése nem varhato el kelld biztonsaggal. Ajanlatkéré hangsalyozza, hogy a teljesités
ellchetetleniilésére, illetve a jovobeni teljesités meghitsuldsara utalé objektiv koriilmények mar
korabban — kiilonésen a Vallalkozé 2026. majus 28-i jelzése, a 2026. junius 1-i adatszolgéltatas,
valamint a NAV-végrehajtasi és szamlazéarolasi intézkedések alapjan — fennalltak, azonban Ajanlatkérd
csak a Villalkozé 2026. junius 11-i valaszdnak megismerése utén jutott abba a helyzetbe, hogy
megalapozottan megallapithatta: a Vallalkoz6 nem tudott megnyugtato és teljes korl tajékoztatast adni
a helyzet rendezésérol.

Ezt tamasztja alé az is, hogy a Vallalkozoé késdbbi, 2026. junius 25- vitato leveleben maga is elismerte,
hogy 2026. majus 7. napjan lefoglalasi hatdrozat sziiletett, amely a Tarsasig valamennyi bankszaml4jat
érintette a f6 bankszamla kivételével, majd a NAV 2026. méjus 27. napjan elrendelt végrehajtasi
intézkedései a fo bankszamlat is érintették, amelynek eredményeként a Tarsasdg valamennyi
bankszamléja korlatozas ala keriilt.

Ajanlatkérd értékelése szerint egy rendezvényszervezési szerzddés teljesitése nem vélaszthato el a
folyamatos pénzforgalom, az alvillalkozdi el6finanszirozas, a helyszini és technikai szolgaltatok
lekdtése, valamint a teljesitési lanc folyamatos fenntartdsanak képességétol. A szerzOdések targyat
képezd rendezvények idéponthoz kétott, utobb nem potolhato teljesitések. Ilyen koriilmények kozott
Ajanlatkérstdl nem volt elvarhato, hogy a szerzédések fenntartasaval kozpénzeket és hataridohoz kotott
allami rendezvényeket tegyen ki annak a kock4zatnak, hogy a Véllalkoz6 pénziigyi helyzete, a hatdsagi
intézkedések, illetve az alvallalkozoi lanc bizonytalanséga miatt a teljesités meghitsul.

2. New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. (konzorcium)

Az Ajanlatkérd a Hatosag felé rogziti, hogy a két vallalkozo6 — bar konzorciumi egyiittmikddésben jart
el — kiilon gazdasagi tarsasag, és a teljesités ellehetetleniilése mindkét tarsasag esetében &nalldan is
megallapithatd, a csatolt dokumentumok alapjan. (Melléklet 11-12.)

A dokumentumokbél egyértelmien rekonstrudlhaté, hogy:

. mindkét tarsasig bankszamlai zérolas ala keriiltek,




. mindkét tarsasag ellen NAV-végrehajtasi eljaras indult,

. mindkét tarsasag alvéllalkozéi lanca megbomlott,

. mindkét tarsasagot tobb megrendeld sulyos szerzbdésszegés miatt felmondta,

. mindkét tirsasdg maga is elismerte a pénziigyi miikodés ellehetetlentilesét,

. mindkét tarsasag miikddését érintette a biintetdeljarasban elrendelt biztositasi intézkedés,

. mindkét tarsasag esetében fennallt a kdzbizalomra valé alkalmatlansagot eredményez helyzet.

Az alabbiakban a két tarsasagot kiilon-kiilon keriil bemutatésra olyan dokumentumok alapjén, amelyrdl
az Ajanlatkérének tudomésa volt az NKOH 4ltal €s rendelkezéscre bocsatottak.

2.1. New Land Media Kft. — a teljesités ellehetetleniilése
a) NAV-végrehajtas és bankszamlazérolds
A csatolt dokumentumok szerint:

. A NAV 8039844868 iigyszdmon végrehajtasi eljarast inditott a New Land Media Kft. ellen
(NKOH-71-2/2026; Vérosliget felmondas).

. A végrehajtas 2026. méjus 15-én keriilt bejegyzésre.

. A tarsasig bankszamlai zarolas ala keriiltek, amelyet maga a tarsasag is elismert az NKOH-nak
kiildott valaszaban

A New Land Media Kft. sajat nyilatkozata szerint:
,A Térsasag bankszamlairdl kifizetést nem tud teljesiteni. .. a lefoglalés hatélya jelenleg is fennall.”

Ez énmagéban kizarja a rendezvényekhez sziikséges:

. gyartasi eldfinanszirozast,
. médiavasarlast,

. kreativ tartalomgyartast,

. alvallalkozoi kifizetéseket.

b) Alvéllalkoz6i lanc megbomlasa

T6bb dokumentum igazolja:
. A Virosliget Zrt. felmond4sa szerint t6bb alvallalkozo jelezte, hogy a New Land Media nem

fizetett, és emiatt szolgaltatasokat nem tudnak teljesiteni.
. A DRV és Filharménia felmondédsai szerint a New Land Media nem teljesitett, ¢s a

szolgaltatisok meghitsultak.

Ez azt jelenti, hogy a New Land Media Kft. nem rendelkezett miikodo alvallalkoz6i hattérrel, amely a
WAUC és IJF rendezvények kreativ és médiatartalmi feladataihoz elengedhetetlen.

c) Témeges szerz6désfelmondasok
A csatolt dokumentumok alapjan az alibbi szervezetek mondték fel a New Land Media Kft.-vel fennélld

szerzbdéseiket tobbek kozott:

. Nemzeti Dializis K6zpont

. Virosliget Zrt.

. DRV Zrt.

. Filharménia Magyarorszag

. Magyar Zene Haza

. Nemzeti Orokség Intézete

. Magyar Nemzeti Bank

A felmondasok indoka minden esetben:

. stilyos szerzbdésszegés,

. nemteljesités,

. alvallalkozéi kifizetések elmaradasa,

. bankszamlazarolas miatti mitkodésképtelenseg,
. akadalykozlési kitelezettség elmulasztasa.

Ez a tényéllas egyértelmien bizonyitja, hogy a New Land Media Kft. nem volt képes szerzodésszerii

teljesitésre, és a mitkodése objektive ellehetetleniilt.
/X / / _
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d) A tarsasag sajat beismerese
A New Land Media Kft. az NKOH-nak kiild6tt hivatalos levelében maga is elismeri junius 19. napjan:
. bankszamlazérolas,

. végrehajtas,

. alvallalkozoi kifizetések ellehetetleniilése,
. miikddési korlatozasok,

. likviditasi nehézség.

Ez a sajat nyilatkozat is bizonyitja, hogy a tarsasig nem volt képes a WAUC és IJF rendezvényekhez
sziikséges feladatok ellataséra.

2.2. Lounge Design Kft. — a teljesités ellehetetleniilése

A Lounge Design Kft. a New Land Media Kft.-vel kdzds ajanlattevoként szerepelt, de 6nalloan is
ellehetetleniilt, amit a dokumentumok egyértelmiien igazolnak.

a) NAV-végrehajtas és bankszamlazarolas

A Lounge Design Kft. ellen:

. a NAV 8049874479 iigyszdmon végrehajtasi eljarast inditott (Vérosliget felmondas),
. a végrehajtas 2026. majus 15-én keriilt bejegyzésre,
. bankszamlai zarolas ala keriiltek.

A Virosliget felmondas szerint: )
,,A Vallalkoz6 bankszamléi zarolasra keriiltek. .. a cég 1j bankszamlat nyitott, amelyet a GRANIT Bank

rovid id6n beliil bezart.”
Ez a tényallas azt jelenti, hogy a Lounge Design Kft. nem rendelkezett miikddo bankszamlaval, igy:

. nem tudott fizetni,

. nem tudott alvallalkozdkat finanszirozni,
. nem tudott gyartasi feladatokat ellatni,
. nem tudott médiatartalmat elballitani.

b) Alvallalkozdi kifizetések elmaradasa
A Virosliget Zrt. felmondésa szerint:

. t5bb alvallalkozo jelezte, hogy a Lounge Design Kft. nem fizetett,
. emiatt szolgaltatasokat nem tudnak teljesitent,
. Gij feltételeket akartak szabni a bizonytalansag miatt.

Ez a WAUC és IJF rendezvények esetében azonnali teljesitési akadalyt jelentett.

¢) Tomeges szerzodésfelmondasok
A Lounge Design Kft.-vel az alabbi szervezetek mondtak fel a szerzodést:

. Varosliget Zrt.

. DRV Zrt.

. Filharmoénia Magyarorszig

. Magyar Zene Haza

. Nemzeti OrSkség Intézete

. Magyar Nemzeti Bank

A felmondasok indoka:

. stilyos szerzoédésszegés,

. nemteljesités,

. alvallalkozéi kifizetések elmaraddsa,

. bankszamlazarolas miatti miikddésképtelenseg,
. akadalykozlési kotelezettség elmulasztasa.

Ez a tényallas bizonyitja, hogy a Lounge Design Kft. nem volt képes a szerzodésszeri teljesitésre, és a
miikodése objektive ellehetetleniilt.

d) A tarsasag sajat beismerése
A Lounge Design Kft. az NKOH-nak kiildott valaszaban maga is elismeri:
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. bankszamlazarolas,

. végrehajtas,

. alvallalkozéi kifizetések ellehetetleniilése,

. miikddési korlatozasok,

. jogorvoslatok folyamatban, de eredmény nélkiil.

Ez a sajat nyilatkozat is bizonyitja, hogy a tarsasdg nem volt képes a WAUC és IJF rendezvényekhez
sziikséges feladatok ellataséra.

2.3. New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. — a teljesités ellehetetleniilése és a jvinius 11-i

idéopont
A Hat6sag felé sziikséges rdgziteni, hogy a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. esetében a

teljesités ellehetetleniilése nem feltételezésen, hanem a vallalkozok sajat nyilatkozatain, a NAV-
hatarozatokon és az alvallalkozoi visszajelzéseken alapuld, objektiv tényallas. A két tarsasag ugyanazon
cégesoport része, és a NAV altal elrendelt végrehajtasi intézkedések, valamint a biintetdeljaras keretében
hozott biztositasi intézkedések a cégesoport teljes pénzforgalmat érintették. A bankszamlék zérolasa
mindkét vallalkozé esetében olyan mértékii pénziigyi Kkorlatozast eredményezett, amely a
szerzbdésszerii teljesitéshez sziikséges eldfinanszirozasi, alvallalkozoi és gyartasi folyamatokat

objektive ellehetetlenitette.

2.4. New Land Media Kft. — a junius 11-i levél mint a teljesitésképtelenség beismerese

A New Land Media Kft. 2026. junius 11-én kelt, az NRU részére megkiildott levelében maga is elismeri,
hogy a tarsasagot érintd bankszdmlazarolasok miatt a korabbi szerz6déses konstrukcié fenntartasara
nem képes. A vallalkoz6 kifejezetten tigy fogalmaz, hogy a fizetesi nehézségek ,.athidalasara” csak egy
olyan, a keretszerz6désben nem szerepld, att6l érdemben eltérd konstrukcio alkalmazasa mellett lenne
képes a teljesitésre, amelyben a médiatulajdonosok kdzvetleniil a Megrendel§ felé szamldznanak.

Ez a nyilatkozat jogi értelemben azt jelenti, hogy a véllalkozo a szerzbdésben vallalt feladatokat — a
médiavasarlas eléfinanszirozasat, a reklamkozzétételi szolgaltatdsok pénziigyi lebonyolitasat, az
alvallalkoz6i kifizetéseket és a kampanyok teljes korii menedzsmentjét — nem tudja a szerz6dés szerinti
médon teljesiteni. A vallalkozo 4ltal javasolt konstrukci6 a keretszerzédés lényeges tartalmi elemét, a
pénziigyi teljesités rendjét modositand, amelyre a Kbt. 141. § alapjan nincs lehetoség. A vallalkozo tehat
maga is elismeri, hogy a szerz6déses kotelezettségeit a szerz6dés keretei k6zott nem tudja ellatni.

A junius 11-i levél egyben azt is bizonyitja, hogy a véllalkoz6 a bankszamlazarolas kdvetkeztében nem
rendelkezik a kampanyok lebonyolitasdhoz sziikséges pénziigyi eszkdzokkel, nem tudja az alvallalkozo6i
szamlakat kiegyenliteni, nem tudja a gyartasi és kreativ feladatokat eléfinanszirozni, és nem tudja
biztositani a rendezvényekhez sziikséges médiatartalmakat. A véllalkozé altal javasolt ,,atmeneti
konstrukci6” valéjaban a teljesitésképtelenség beismerése, amely a szerzGdés fenntartasat objektive

kizétja.

A New Land Media Kft. nyilatkozata tehat a fordulépont: ettdl az idéponttol kezdve valt egyértelmiive,
hogy a vallalkozotdl a szerzédésszerti teljesités nem varhaté el, mivel maga is elismeri, hogy a
szerzGdéses konstrukciot nem tudja fenntartani, és csak egy — a Kbt. alapjan jogszeriien nem
alkalmazhaté — alternativ modell mellett lenne képes valamiféle teljesitésre.

2.5. Lounge Design Kft. — a pénziigyi ellehetetleniilés és a teljesitési lanc megbomlasa

A Lounge Design Kft. esetében a teljesités ellehetetleniilése ugyancsak a NAV-hatdrozatokbol, a
bankszamlazérolasokbol és az alvallalkozdi visszajelzésekbdl kivetkezik. A tarsasag 2026. majus 15-
én végrehajtasi eljaréas ala keriilt, bankszamlait zéroltak, €s a pénzforgalom lebonyolitasa ellehetetleniilt.
A vallalkozé t5bb megrendelé felé — igy a Vérosliget Zrt., a DRV Zrt., a Filharménia €s a Nemzeti
Dializis Kézpont felé — maga is jelezte, hogy a pénziigyi korlatozasok miatt nem tudja az alvallalkozoi
kifizetéseket teljesiteni, és a szerzddésszerii teljesités objektive veszélybe keriilt.
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A Lounge Design Kft. esetében a teljesitési lanc tényleges megbomlasa is igazolt: t6bb alvallalkozo
jelezte, hogy a véllalkozé nem fizetett, és a szolgaltatasok teljesitesét nem tudjak vallalni. A vallalkozo
altal megkiildstt kintlévéségi lista mas cégek koveteléseit is tartalmazta, ami tovabb erdsitette azt a
kockézatot, hogy a rendezvények alvallalkozoi teljesitési lanca nem stabil.

A Lounge Design Kft. tehat nemcsak pénziigyi értelemben valt telj esitésképtelenné, hanem a teljesitési
l4nc megbomlasa miatt szervezési és operativ értelemben is. A vallalkozé nem tudta biztositani a
rendezvényekhez sziikséges kreativ, gyartasi és technikai szolgaltatdsokat, nem tudta eléfinanszirozni
az alvallalkozoi feladatokat, és nem tudta fenntartani a rendezvények lebonyolitasdhoz sziikscges

er6forrasokat.

2.6. A két vallalkozo egyiittes ellehetetleniilése — a konzorciumi teljesités megsziinése

A New Land Media Kft. junius 11-i levelében tett beismerése és a Lounge Design Kft.-t érinté pénziigyi
és szervezési ellehetetleniilés egyiittesen azt eredményezte, hogy a konzorcium részerdl a
szerzbdésszerii teljesités objektive nem volt fenntarthato. A konzorciumi tagok feladatai egymasra
épiiltek, és a cégesoport pénziigyi ellehetetleniilése mindket vallalkozé teljesitési képességére kihatott.
A konzorcium egyik tagjanak teljesitésképtelensége a masik tag szerzOdésszerli teljesitését is
ellehetetlenitette.

A junius 11-i NLM-levél tehat nemcsak a New Land Media Kft. teljesitésképtelenségét bizonyitja,
hanem a konzorcium egészének mitkodésképtelenségét is. Ettdl az iddponttol kezdve valt egyértelmiive,
hogy a konzorciummal val6 tovabbi egyiittmiikddés nem biztositja a rendezvények szerzddésszerti,
hataridre torténd megvaldsitasat, és a szerzGdés fenntartdsa a kozpénzek és a nemzetkozi
kotelezettségek szempontjabdl aranytalan kockézatot jelentene.

3. A szerzédések fenntarthatatlansaginak nyilvinvalova valisa utin az aliabbi relevins
koriilmények kiemelendék:

o 2026. juinius 12. A Tour de Hongrie alvallalkozdja a Lounge Event Kft. tigyvezetdjével
folytatott egyeztetésre hivatkozva jelezte az NRU Zrt.-nek, hogy a Vallalkozénak kifizetési
nehézségei vannak, és a teljesitési lanc bizonytalan.

e A Villalkozo altal megkiildott kintlévdségi lista mas cégek koveteléseit is tartalmazta, ami
tovabb erdsitette azt a kockazatot, hogy a rendezvények alvéllalkozdi teljesitési lanca nem
stabil.

e  2026. junius 23. — A Gyulai Memorial kdzvetlen veszélybe keriilese: Délelott 11 ora koriil a
Cityrama (LE alvéllalkozo) jelezte, hogy a junius 22-ig esedékes szallasdij 2. részletét nem
kapta meg a Vallalkoz6tol, igy a szallasfoglalas ¢s a verseny megvalosulasa kozvetleniil
veszélybe keriilt, annak ellenére, hogy az NRU Zrt. a szallas dijanak 100%-4at megfizette a
Vallalkozénak. Ez a koriilmény megerdsitette, hogy a Vallalkozo pénziigyi miikodése objektive
ellehetetleniilt. Az NRU Zrt. 17—18 6ra kozétt kiildte ki a felmondast a véllalkozok részére.

3. A szerzé6dés fenntarthatatlanna vilisanak idépontja (Melléklet I3.)

Ajéanlatkéré allaspontja szerint a teljesités ellehetetleniilése 2026. jinius 11. napjin valt
nyilvanvaléva, amikor a Lounge Event Kft. a részletes tajékoztataskérésre olyan valaszt adott, amely
nem oszlatta el a korabban jelzett pénziigyi és szervezeti kockazatokat, és nem igazolta a szerzGdésszerll
teljesités objektiv feltételeinek fennélldsat, valamint a New Land Media Kft. fizetési nehézségeket

jelentett be.

A felmondasra ezt kévetden, a rendelkezésre 4116 adatok jogi, pénziigyi és szakmai értékelése alapjan,
2026. janius 23. napjan keriilt sor.




IL A beszerzés feltétleniil sziikséges mivolta mindkét részajanlati kor tekintetében (Melléklet I1.)

1. Judo Grand Slam
A rendezési jogosultsagot és a rendezvény Kkijelolt iddszakban torténs megrendezésére

vonatkozo6 nemzetkozi elkdtelezddést a Nemzetkozi Atlétikai Szovetség (World Athletics, WA)
és a Nemzeti Rendezvényszervezé Ugyndkség Nonprofit Zrt. (NRU vagy Ajanlatkérd) kozott
2024. oktéber 17. napjan hatalyba lépett World Athletics Ultimate Championships Event
Hosting Agreement (Rendezési Szerz6dés) tamasztja ala.

A Rendezési Szerzédés preambuluma rogziti, hogy a World Athletics a sportag nemzetkozi
iranyité szervezete, amely kizarolagos jogosultsaggal rendelkezik az érintett nemzetkdzi
atlétikai versenyek — igy a World Athletics Ultimate Championships — megrendezeésére. A
Rendezési Szerzédés azt is kifejezetten tartalmazza, hogy a WA a Host Institutiont, azaz az
NRU-t valasztotta ki a rendezvény megszervezésére és lebonyolitasara.

A Rendezési Szerz6dés 3.1.1 pontja alapjan a WA az NRU-t a szerzédés idotartama alatt
megbizza azzal, hogy a rendezvényt 2026. szeptember 11., péntek; 2026. szeptember 12.,
szombat; és 2026. szeptember 13., vasarnap napokon megszervezze és lebonyolitsa.

A Rendezési Szerz6dés tehat a rendezés jogat odaitélé nemzetkdzi sportszervezet €s az NRU
kozott 1étrejott, konkrét rendezési jogosultsagot és kotelezettségeket tartalmazod nemzetkdzi
szerzbdéses elkotelezddés. A World Athletics Ultimate Championships 2026. évi budapesti elsé
kiadasat a szerzbdésben meghatarozott idészakban, azaz 2026. szeptember 11-13. kozott kell
megrendezni.

A fentieken t0l a szerz6dés preambuluma hivatkozik arra is, hogy Magyarorszag Kormanya a
1065/2024. (I1L. 21.) Korm. hatarozatban elkdtelezodott a 2026. évi World Athletics Ultimate
Championships megszervezése mellett, valamint a kormanyzati jovahagyasrol ¢€s
garanciavallalasrél is rendelkezik.

Fentiekre tekintettel a csatolt Rendezési Szerzédés megfelelden alatimasztja, hogy a rendezes
jogat a World Athletics biztositotta az NRU részére, tovabba azt is, hogy a rendezvényt a
kijelolt, 2026. szeptember 11-13. k6z6tti idoszakban kell megszervezni és lebonyolitani.

2. Judo Grand Slam
A rendezési jogosultsdgot és a rendezvény Kkijelolt id6szakban torténo megrendezésére

vonatkozé nemzetkdzi elkotelezddést a Nemzetkozi Judo Szovetség (International Judo
Federation, IJF), a Magyar Judo Szévetség (Hungarian Judo Association, HJA), valamint a
Nemzeti Rendezvényszervezd Ugynokség Nonprofit Zrt. (NRU) kozott 1étrejott Grand Slam
2026 Budapest, Hungary Event Hosting Agreement (Grand Slam 2026 Budapest,
Magyarorszag Rendezési Szerz6dés) timasztja ala.

A Rendezési Szerzddés alapjan a Nemzetkdzi Judo Szovetség, mint a rendezés jogat biztosito
nemzetkdzi sportszovetség vesz részt a megallapodasban. A Rendezési Szerz6dés rogziti
tovabb4, hogy a magyarorszigi rendez6i oldalon a Magyar Judo Szovetseg és az NRU jar el
szervezoként, utébbi a Magyarorszag Kormanya 4ltal a Judo Grand Slam megszervezésere
kijelolt jogi személyként.

A Rendezési Szerzddés Prologue (bevezetd rendelkezések) része kifejezetten kimondja, hogy
a Magyar Judo Szbvetség az NRU-vel kozosen, az 1JF-fel egyiittmiikddésben és az LJF
ir4nyitasa alatt vallalja a 2026. évi Judo Grand Slam megszervezéset, az IJF altal meghatarozott
standardok és kdvetelmények, kiilonosen az Event Organisation Guide (rendezvényszervezési
utmutatd) eldirasainak megfelelden.

A Rendezési Szerzddés Event Specifics (rendezvényre vonatkozd egyedi rendelkezések)
fejezete meghatarozza a rendezvény hivatalos megnevezéset, helyszinét és idépontjat. Eszerint
a rendezvény hivatalos cime Hungary Judo Grand Slam, helyszine Budapest,
Magyarorszdg, a versenyhelyszin pedig a Papp Laszlo Budapest Sportaréna. A
versenynapok a szerzédés 2.3 pontja szerint 2026. szeptember 11-13. kozotti idoszakra esnek,
harom versenynappal.

A Rendezési Szerzédés 2.3 pontja azt is rogziti, hogy az Event Dates (rendezvényidészak) a
verseny elsd napjat megeléz6 harmadik naptol a verseny utolso napjat kovetd elsd napig tart,




mig a konkrét Competition Dates (versenynapok): 2026. szeptember 11-13. / 3 nap. Ennek
alapjan a Rendezési Szerzddés egyértelmilen igazolja, hogy a 2026. évi Judo Grand Slam
budapesti kiad4sat a kijeldlt, 2026. szeptember 11-13. kozotti versenyidoszakban kell
megrendezni.

A rendezési kotelezettséget tovabb erdsiti, hogy a szerz6dés General Requirements (ltalanos
kovetelmények) fejezete a szervezok részére részletes kotelezettségeket hatdroz meg. Ennek
alapjan a szervez6k kotelesek az IJF szabalyainak, eloirasainak és rendezvényszervezési
kdvetelményeinek megfelelni, tovabba kotelesek biztositani a helyi szervezéshez sziikséges
infrastruktirat, szolgaltatasokat és feltételeket. A szerz6dés rogziti azt is, hogy az IJF jogosult
az egyes versenynapok id6beosztasanak meghatarozasara a szervezOkkel torténd konzultacid
mellett, ami szintén az IJF mint jogtulajdonos és rendezést odaitéld nemzetkdzi szervezet
dontési szerepét tmasztja ald.

Fentickre tekintettel allaspontunk szerint a Rendezési Szerzédés megfelelden alatamasztja,
hogy a rendezés jogat az 1JF biztositotta, illetve, hogy a magyarorszagi szervezoi feladatokat a
Magyar Judo SZovetség €s az NRU latjak el. A Rendezési Szerzddés egyittal igazolja azt is,
hogy a rendezvényt Budapesten, a Papp Lészl6 Budapest Sportarénaban, a kijelolt 2026.
szeptember 11-13. kozotti versenyidészakban kell megszervezni és lebonyolitani.

TI1. Részlettes Kifejtés a felhivott gazdasagi szereplok szima tekintetében

Eloljaréban Ajanlatkérd rogziti, hogy az ajénlattételre felhivott gazdasagi szerepl6k szadmanak
meghatérozasa nem 6nkényes kivalasztads vagy a verseny indokolatlan korlatozdsa eredményeként
tortént. Ajanlatkérd a korabbi vallalkozoval fennallo szerzédéses jogviszony megsziintetését kovetden
haladéktalanul megkezdte a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélkiili targyaldsos
eljaras elOkészitését, és ennek keretében a lehetdségekhez kepest piaci felmérést végzett annak
érdekében, hogy a szerzddés teljesitésére alkalmas, a rendkiviili hataridoket vallalni képes ¢és
ajanlattételre hajland6 gazdasagi szereplSket azonositsa.

A Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontja a rendkiviili siirgésségre alapitott hirdetmény nélkiili targyaldsos
eljaras esetében nem abszolit médon irja el legalabb harom ajanlattevé felhivasat, hanem azt az
, ésszertien lehetséges” koriilményekhez koti. A Kbt. 102. § (1) bekezdése ugyanezen eljarastipusnal azt
is rogziti, hogy azzal vagy azokkal az ajnlattevokkel kell targyalni és szerz6dést kotni, akik a szerz6dést
a rendkiviili helyzet altal megkivant id6 alatt képesek teljesiteni.

Ebbd] kovetkezben Ajanlatkérének nem pusztan formai szempontbdl kellett gazdasagi szereploket
felkutatnia, hanem olyan szereploket kellett azonositania, akik a konkrét, idokritikus és kiemelten
sszetett rendezvényszervezési feladatokat ténylegesen el is tudjak latni.

1. A piacfelmérés lefolytatasa

Miutdn bizonyossa valt, hogy a korabbi vallalkozétél a szerzédésszert teljesités nem varhato,
Ajanlatkérd azonnal megkezdte a hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras elokészitését.

Ennek soran Ajanlatkérd szébeli, telefonos piacfelmérést végzett, és dsszesen 4 darab, a beszerzés
tirgya szerinti szolgiltatisok teljesitésére potencilisan alkalmas gazdasagi szereplével vette fel a
Kkapcsolatot. A megkeresett gazdasagi szereplok az alabbiak voltak:

1.

HARDROCK Kft.

(Cégjegyzékszam: 01-09-872444, Adészam: 13181897-2-42, Székhely: 1074 Budapest,
Dohény utca 59. 2. em. 2. ajtd)

IRUB Kft.

(Cégjegyzékszam: 01-09-296635, Adodszam: 25926279-2-41, Székhely: 1037 Budapest,
Jablonka 1t 71.)

Pro Event Hungary Kft.

(Cégjegyzékszam: 01-09-436027, Addszam: 32661491-2-43, Székhely: 1124 Budapest, Koszta
Jozsef utca 21. A. ép. 1. em. 8. ajto)

Flyingfish Kft.

(Cégjegyzékszam: 01-09-181680, Adoszam: 24774828-2-43Székhely: 1126 Budapest,

Boszérményi ut 17/a. 1. em. 1. ajto)
~ /;} /
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Ajanlatkérd hivatkozza tajékoztatasa végén a piacfelmérésrol késziilt feljegyzést, amely tartalmazza a
megkeresett gazdasagi szereplok nevét, a megkeresések idopontjat, a kapcsolattartas maodjat, valamint
a megkeresésekre adott visszajelzések lényegi tartalmat.
A piacfelmérés célja az volt, hogy Ajanlatkéré rovid idén beliil felmérje, mely gazdasagi szereplok
rendelkeznek olyan tényleges kapacitdssal, alvéallalkozoi hattérrel, szakmai tapasztalattal, pénziigyi €s
szervezési erdforrasokkal, amelyek alapjan az érintett nemzetkdzi sportesemény lebonyolitdsahoz
szitkséges rendkiviil dsszetett szolgéltatasokat a rendelkezésre allo rovid hataridon beliil képesek
vallalni.
A piacfelmérés eredményeként a megkeresett gazdasagi szereplok koziil kizdrélag az alabbi két
tarsasig jelezte, hogy kész ajinlattevoként részt venni az eljarisban, ¢s kész a rendkiviil révid
hataridével teljesitendd, dsszetett vallalkozdi feladatsor vallalasara:

1. IRUB Kft.

2. Flyingfish Kft.
Ajanlatkérd ennek megfelelden e két gazdasagi szerepl6t hivta fel ajanlattételre.

2. Az ajanlattevéi kor sziikdsségének objektiv okai
A piacfelmérés alapjan Ajanlatkéré azt allapitotta meg, hogy az ajanlattevdi kor sziikossége objektiv,
Ajanlatkéré altal nem befolydsolhaté piaci és teljesitési koriilményekre vezethetd vissza.

2.1. A lehetséges vallalkozoéi kor aktualis kapacitdsainak nagyfoki leterheltsége

A négy megkeresett gazdasdgi szereplo fele jelezte, hogy a nyari és Oszi fesztival- ¢€s
rendezvényszezonban kapacitasai mar lekotottek. A potencialis vallalkozok tobb esetben eloadtak, hogy
meglévd, korabban lekotdtt munkaik miatt aj, augusztus-szeptemberi teljesitési hataridejii szerz6dés
véllalasara nem rendelkeznek szabad kapacitassal.

A beszerzés targya szerinti szolgéltatds nem pusztan adminisztrativ vagy kénnyen skélazhato
szolgaltatds, hanem jelentés human, technikai, alvallalkozdi, pénziigyi és projektmenedzsment-
kapacitast igényld rendezvényszervezési feladat. Ezért Ajanlatkéro kizéarblag olyan gazdasagi szereplot
hivhatott fel ajanlattételre, amely nemcsak formalisan érdekl6dott az eljaréas irant, hanem a teljesitést is
redlisan vallalni tudta.

2.2. A nyéri fesztivilszezonhoz, az augusztus 20-i iinnepekhez és mas rendezvényekhez kapcsolodo
kapacitashiany

A piacfelmérés soran tovabbi jelentds koriilményként meriilt fel, hogy a nyari fesztivalszezon, az
augusztus 20-i {innepek, valamint méar véllalati, szponzori és egyéb rendezvények a relevans
rendezvénypiaci kapacitasok jelentds részét lekotottek.

T5bb megkeresett piaci szerepld jelezte, hogy a mér futo feladataik miatt nemcsak a késobbi teljesitésre,
hanem mdr az ajanlatkérés érdemi feldolgozaséra, az ajinlat elokészitésére és a sziikséges alvallalkozo6i
hattér gyors lekotésére sem rendelkezik elegendd kapacitassal julius masodik felében.

Ez a koriilmény érdemben sziikitette azon gazdasagi szerepl6k korét, akik a jelen eljarasban reélisan
ajanlattevoként megjelenhettek.

2.3. Rendkiviil rovid hataridé és dsszetett teljesitési feladatsor

A beszerzés targyat képezd szolgaltatasok teljesitési hatérideje rendkiviil révid. Ajanlatkérdt nemzetkozi
szerzbdéses kotelezettségek kotik arra, hogy a targybani nemzetkdzi sporteseményt pontosan 2026.
szeptember 11-13. kozétt bonyolitsa le. Az esemény elhalasztasara, késobbi idépontban tdrténd
megrendezésére vagy a teljesitési hatdridok érdemi moédositasara nincs lehetdség.

A megkeresett tarsasagok koziil tobben jelezték, hogy még esetleges részleges kapacitas rendelkezésre
4llasa esetén sem biztos, hogy ajanlatot tudnanak tenni, tekintettel arra, hogy Ajanlatkéronek
szélsbségesen rovid hatariddvel, komoly teljesitési biztositékok mellett kell elvégeztetnie egy rendkiviil
bonyolult, t5bb ponton kiilsé szereploktdl fliggd feladatsort.

A feladatok iddkritikus jellege miatt Ajanlatkéré nem vallalhatta annak kockdzatat, hogy olyan
gazdasagi szerepldt hivjon fel ajanlattételre, amely a piacfelmérés sordn maga jelezte, hogy a teljesités

véllaldsa nem redlis vagy csak bizonytalan feltételek mellett lenne elképzelheto.
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2.4. A teljesitéssel jaro jogi, pénziigyi és reputiciés kockazatok

A megkeresett piaci szereplok a telefonos egyeztetések sordn egybehangzdan jelezték, hogy a jelen
beszerzéshez kapcsolddd kockazatok az atlagos rendezvényszervezési feladatokhoz képest
kiemelked6en magasak.

E kockazatokat kiildndsen az alabbi kériilmények egylittes fennallasa okozta:

— a rendkiviil révid teljesitési hatarido;

— a feladatsor nagy mérete és Osszetettsége;
— a kiils$ szolgaltatoktol, alvallalkozoktol és helyszini teljesitési szereploktdl vald jelentds fligges;
— a nemzetkdzi sporteseményhez kapcsolodo szigorli szakmai kovetelményrendszer;

— az esetleges késedelem vagy nem megfeleld teljesités silyos jogi, pénziigyi és reputicios
kovetkezményei.

A megkeresett szereplok visszajelzései alapjan e koriilmények egyiittesen olyan mértékti vallalasi
kockézatot eredményeztek, amely miatt t5bb gazdasagi szerepld akkor sem kivant ajanlatot tenni, ha
egyébként szakmailag alkalmas lehetett volna hasonl6 rendezvényszervezési feladatok ellatésara.

3. A beszerzési feltételek enyhitésének korlatai

Ajanlatkérd hangstlyozza, hogy a beszerzési feltételek — igy kiildndsen a teljesitési hatarido, a
feladatsor szakmai Osszetettsége és a szilkkséges biztositéki rendszer — nem Ajanlatkérdé szabad
mérlegelésén alapulo, tetszdlegesen modosithat feltételek voltak.

Ajanlatkérét sulyos szankciokkal biztositott nemzetkdzi szerzddéses kotelezettségek kotik arra, hogy a
targybani nemzetkdzi sporteseményt 2026. szeptember 11-13. kozott, meghatarozott szakmai,
technikai, szervezési és minéségi kovetelmények szerint bonyolitsa le. Az esemény idGpontjanak
modositasara, a feladatsor érdemi csokkentésére, illetve a teljesitési kovetelmények enyhitésére
Ajanlatkérének nincs lehetosége.

Eppen e szigort hataridé és kovetelményrendszer, valamint az ezek elmulasztasa esetén bekovetkezd
stilyos jogi, pénziigyi és reputacios kovetkezmények indokolj ak a hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras
alkalmazésat is. Ugyanezek a kériilmények magyarazzak azt is, hogy a potencialis ajanlattevoi kor a
piacfelmérés soran ténylegesen két, a teljesitcst realisan vallalni képes gazdasagi szerepldre sziikiilt.
Ajanlatkéré tehat nem azért hivott fel két gazdasagi szerepl6t ajanlattételre, mert a versenyt
korlatozni kivinta, hanem azért, mert a rendelkezésre allé rendkiviil rovid idé alatt, a beszerzés
objektiv feltételeire tekintettel kizardlag e két gazdasagi szerepl6 jelezte, hogy a feladatot realisan
véllalni tudja.

4. Az Ajanlatkéré gondos és versenybiztosité eljarasa

Ajénlatkérének biztositania kell a valodi versenyt és lehet6ség szerint legalabb harom ajanlattevot kell
felhivnia ajanlattételre. A valédi verseny biztositasanak kotelezettsége azt jelenti, hogy az eljaras
lefolytatéja ne csak formailag tegyen eleget a legalabb harom ajanlattevé felhivasanak, hanem
érdemben, tartalmilag is teljesitse a torvény eloirasat. Az ajinlatkérének tehat a felhivni kivant
azdasaci szereplék részvételi jogosultsigardl az elidras meginditisa elétt meg kell gyvézédnie.

Kizirélag a megitélése szerint teljesiteni tud6 gazdasagi szere 16t lehet ajinlattételre felhivni.

Ajanlatkérd a fentiek alapjan allaspontja szerint a Kbt. alapelveivel dsszhangban, kell6é gondossaggal
jart el. A potencialis gazdasagi szereplok korct nem mesterségesen sziikitette, hanem a rendelkezésre
al16 piaci informéciok alapjan torekedett arra, hogy a lehet legszélesebb realisan elérhetd ajanlattevéi
kort azonositsa.

Ajanlatkérd eldzetesen felmérte a teljesitésre potencialisan alkalmas gazdasagi szereplok korét, és ennek
keretében informaciokat gyiijttt a rendelkezésre allo kapacitdsokrdl, az alvallalkozoi hattérrdl, a
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vallalasi hajland6sagrol, valamint arrol, hogy a gazdasigi szereplk képesek-e a rendkiviili siirgdsség
altal megkivant id6 alatt teljesiteni.

A piacfelmérés soran megkeresett gazdasigi szerepldk jelentds része a beszerzés targyat képezo feladat
teljesitését nem tudta véllalni. Ennek f& okai a rendkiviil r6vid teljesitési hataridd, az adott idészak
kiemelkedden magas rendezvényterhelése, a fesztivilszezon és mas jelentds rendezvényekhez
kapcsolédé lekétsit kapacitasok, valamint a feladatsor mérete €s kockézati szintje voltak.

Ajénlatkérd a rendelkezésre all6 piaci szereplok korében tovabbi egyeztetéseket is folytatott, azonban a
visszajelzések alapjan a teljesitést a megjelolt feltételekkel kizarolag két gazdasagi szerepld tudta
redlisan vallalni. Erre figyelemmel Ajanlatkérd a hirdetmény nélkiili targyalasos eljirasban e két
gazdasagi szerepl6t hivta fel ajanlattételre.

5. Osszegzés

A fentiek alapjan Ajanlatkérd allaspontja szerint a Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontjaban foglalt
kévetelmény teljesiilt.

Ajanlatkérd az adott rendkiviili siirgdsségi helyzetben megvizsgalta, hogy ésszeriien lehetséges-e
legalibb hirom ajanlattevé felhivisa. A piacfelmérés eredménye azonban azt mutatta, hogy a
beszerzés targyat képezé, rendkiviil rovid hataridével teljesitendd, kiemelten osszetett és magas
kockazati feladatot a megjelolt feltételekkel ténylegesen csak két gazdasigi szereplo tudta és
kivanta vallalni.

Ajénlatkérd ezért a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban jart el akkor, amikor a hirdetmény nélkiili
targyalasos eljarasban e két gazdasagi szereplét hivta fel ajanlattételre. Az ajanlattételre felhivott
gazdasagi szerepl6k szamat objektiv piaci koriilmények, a rendkiviili siirg8sség, a teljesitési hataridd
kotottsége, a feladat Ssszetettsége, valamint a tényleges vallaldsi hajlandésag hidnya indokolta.

Piacfelmérési feljegyzés

Mzgzl;&:‘l;;seitt Megkeresés Kapcsolatfelvétel Visszaielzés lényege Ajanlattételre
g g idépontja médja ) Ye8¢  felhivhato volt?
szereplé
kapacitashidny és
HARDROCK szezonalis leterheltség
K. 2026.07.03. telefon miatt nem véllalta az nem
ajanlattételt
IRUBKft.  2026.07.03. telefon kEsz ajanlaionteoniics igen
teljesiteni
Pro Event talzott teljesitési €s
Huneary Kft 2026.07.06. telefon reputdcios kockézat miatt nem
ungary 54 nem véllalta az ajanlattételt
Flyingfish Kft.  2026.07.03. telefon kész ajénlatot tenni € igen
teljesiteni

Segitd egyiittmiikddését elore is koszonom.
Budapest, 2026. julius 9.
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