VALLALKOZASI SZERZODES
2. sz. modositasa

Amely 1étrejott egyrészrol:

Megrendel6:

Neve: Nyiregyhiza Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1.

Adészama: 15731766-2-15

KSH statisztikai szamjele: 15731766-8411-321-15

Bankszamla szama: 10044001-00336231-00000024

Bankszamlit vezeté bank neve:  OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.
Képviseldjének neve és tisztsége: Dr. Kovacs Ferenc polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Villalkozo

Neve: »A” STUDIO 90 KEpitésztervezd Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, D6zsa Gy. utca 5.

Adoészama: 10459058-2-15

Cégjegyzékszama: 15-09-060496

Bankszdamla szama: 11744003-20606048-00000000

Képviselo neve és tisztsége: Tenkely Szabolcs ligyvezetd
mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

egyiittesen szerz6d6 felek (tovabbiakban: Szerzdd6 felek) k6z6tt az alulirott helyen és id6ben
a kovetkezd feltételekkel:

Elozménvek:

Megrendeld ,,Turisztikailag frekventalt térségek integralt termék- és szolgaltatas
fejlesztése cimi” GINOP - 7.1.9 — 17-2018-00005 kodszamu Felhivas keretében, ,, Tervezo
kivalasztisa” targydban a kdzbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban:
Kbt.) 117. § szerinti kdzbeszerzési eljarast (tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) folytatott le.
Szerz6do felek 2019. marcius 22. napjan a tervezési feladatok elvégzésre Vallalkozasi
szerzddést kotottek, melyet 2019. szeptember 18. napjan moédositottak.

Szerz6d6 felek a Vallalkozasi szerz6dés miiszaki tartalmaban tértént tovabbi mddositasokra
tekintettel a Vallalkozasi szerzddést és annak mellékletét képezd Tervezéi feladatleirast kézos
megegyezéssel jelen szerz6dés modositasban foglaltak alapjan az alabbiak szerint modositjak.

I. Vallalkozasi szerzodés 2. pontja az alabbiak szerint médosul:

Eredeti tartalom:

»2. A szerz0dés teljesitésének hatarideje



A tervek elkészitésének hatarideje:

a szerzddés hatialybalépésétél szamitott 60 nap: a telepiilésképi terv ataddsa, valamint
valamennyi engedélyes terv atadasa (vizjogi 1étesitési és parkold tervek), az engedélyhez
sziikséges Osszes melléklettel, az engedélyezé hatdsigok felé azonnali benyujthatd
allapotban.

a szerzodés hatalybalépésétél szamitott 180 nap: a megvaldsitashoz sziikséges
valamennyi kiviteli terv ataddsa, az engedélyes muszaki tartalmak engedélyeinek
megszerzése, ligyintézése a hatdsagok felé, minden sziikséges melléklet, dokumentum és
Megrendeld altal el6irt hianypdtlas elkészitése, benyujtasa.

Megrendeld az eldteljesitést elfogadja.”

Vallalkozasi szerzodés 1. sz. modositasa utani modositott tartalom:

»2. A szerzddés teljesitésének hatarideje
A tervek elkészitésének hatarideje:

a szerzOdés hatalybalépésétdl szamitott 60 nap: a telepiilésképi terv dtadasa, valamint
valamennyi engedélyes terv atadésa (vizjogi létesitési €s parkolo tervek), az engedélyhez
szitkséges Osszes melléklettel, az engedélyez6 hatdsigok felé azonnali benyujthatd
allapotban.

a szerzOdés hatalybalépésétél szamitott 195 map: a megvalositashoz sziikséges
valamennyi kiviteli terv 4tadasa, az engedélyes muszaki tartalmak engedélyeinek
megszerzése, ligyintézése a hatésagok felé, minden sziikséges melléklet, dokumentum és
Megrendel§ altal eldirt hidnypotlas elkészitése, benyujtasa.

Megrendel§ az eloteljesitést elfogadja.”

Jelen Vallalkozasi szerz6dés modositasa utani médositott tartalom:

»2. A szerzodés teljesitésének hatarideje
A tervek elkészitésének hatarideje:

a szerzodés hatalybalépésétél szamitott 60 nap: a telepiilésképi terv dtadésa, valamint
valamennyi engedélyes terv atadésa (vizjogi létesitési és parkol6 tervek), az engedélyhez
sziikséges Osszes melléklettel, az engedélyezd hatosagok felé azonnali benyujthatd
allapotban.

a szerzddés hatialybalépésétél szamitott 209 nap: a megvalodsitashoz sziikséges
valamennyi kiviteli terv atadasa, az engedélyes miszaki tartalmak engedélyeinek
megszerzése, ligyintézése a hatésagok felé, minden sziikséges melléklet, dokumentum és
Megrendel6 altal el6irt hianypotlas elkészitése, benyujtasa.



Megrendel§ az elbteljesitést elfogadja.”

II. A Vallalkozasi szerz6dés 3.2. pontja az alabbiak szerint médosul.

Vallalkozasi dij eredeti netto osszege: 39.000.000,-Ft

Vallalkozasi dij 1. sz. Vallalkozasi szerz6dés modositas utani modositott dsszege:
42.684.211,-Ft

Jelen szerzodés modositdsban rogzitett tovdbbi miiszaki tartalom netté koltsége:
200.000,-Ft

Villalkozds dij vij netto dsszkoltsége: 42.884.211,-Ft

Kiilonbség: 9,96 %

Eredeti tartalom:

»3. A tervezési dij osszege, kifizetésének feltételei

3.2. Tervezési dij: 39.000.000,-Ft + AFA, azaz Harminckilenc-millié forint + AFA, mely az
alabbiak szerint keriil megfizetésre:

1.  Rész-szamla kiallitdsa a vallalkozasi dij 40 %-a dsszegében, azaz:
15.600.000,- Ft + AFA, azaz Tizenotmillio-hatszazezer forint + AFA Gsszegben, a
telepiilésképi terv ataddsa, valamint valamennyi engedélyes terv atadasa (vizjogi 1étesitési
¢s parkold tervek), az engedélyhez sziikséges Osszes melléklettel, az engedélyezd
hat6sagok felé azonnali benytjthaté allapotban. A rész-teljesitéshez valamennyi feltétel
egylittes fennallasa sziikséges.

2.  Reész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 55 %-a 6sszegében, azaz:
21.450.000,-Ft + AFA, azaz Huszonegymillié-négyszazotvenezer forint + AFA
Osszegben, a megvalositashoz sziikséges valamennyi kiviteli terv atadasa, az engedélyes
miiszaki tartalmak engedélyeinek megszerzése, {igyintézése a hatdsdgok felé, minden
sziikséges melléklet, dokumentum és Megrendel§ 4ltal eldirt hidnypotlas elkészitése,
benyujtasa. A rész-teljesitéshez valamennyi feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Végszamla: kiallitasa a vallalkozasi dij 5 %-a 6sszegében, azaz:
1.950.000,-Ft + AFA, azaz Egymillié-kilencszazotvenezer forint + AFA dsszegben, a
tervezdi muvezetés elvégzése utdn, sikeres miiszaki atadas- atvételt kdvetden.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyek kiadasa a vallalkozd
onhib4jan kiviil, megrendel6i (beruhdzéi) hidnyossagbol, vagy beruhazdi érdekbdl
akadalyoztatva van, ugy a vallalkozo az engedély iranti kérelem beaddsatdl szamitott 90 napon
tul jogosult az engedély beszerzésre visszatartott dijat leszamlazni.

Megrendelé az ellenszolgaltatast utolag, az igazolt teljesitést kovetden, a teljesitésigazolas
birtokaban tartalmilag és formailag szabalyszerlien kiallitott, és leigazolt szdmla/szamlak
ellenében a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgari Torvénykonyvrdl szo16
2013. évi V. térvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatarozott modon, a szamla Megrendel6
részErol torténd kézhezvételét kdvetd 30 napon beliil atutalassal teljesiti, figyelemmel az addzas
rendjérdl szolé torvény (2017. évi CL. térvény) rendelkezéseire.



A tervezési dij képezi a teljes ellenszolgaltatast mindazon munkék elvégzése és felmeriild
koltségek tekintetében, amelyek jelen szerzédés teljesitéséhez sziikségesek. A tervezési dij
magaban foglalja Véllalkozénak a jelen szerzédés targyaval kapesolatos koéltségeit, kivéve a
hatosagi engedélyeztetési eljarasi dijak megfizetését tekintettel arra, hogy azokat Megrendel
fizeti meg.

A tervezési dij 0sszegén feliil Vallalkozé semmilyen tovabbi dijazésra, koltségtéritésre nem
tarthat igényt, kivéve Megrendeldi jovahagyasok utdni attervezések dijat, valamint a
tobbletpéldanyok koltségét.”

Vallalkozasi szerzodés 1. sz. modositasa utani modositott tartalom:

»3. A tervezési dij osszege, Kifizetésének feltételei

3.2. Tervezési  dij:  42.684.211,-Ft + AFA, azaz  Negyvenkettomillio-
hatszaznyolcvannégyezer-kettoszaztizenegy forint + AFA, mely az aldbbiak szerint keriil
megfizetésre:

1.  Rész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 40 %-a 6sszegében, azaz:

17.073.684,- Ft + AFA, azaz Tizenhétmillié- -hetvenhdromezer-hatszaznyolcvannégy
forint + AFA ésszegben, a telepiilésképi terv ataddsa, valamint valamennyi engedélyes
terv atadasa (vizjogi létesitési és parkold tervek), az engedélyhez sziikséges Osszes
melléklettel, az engedélyezd hatosagok felé azonnali benyujthat6é allapotban a 2019.
szeptember 17. napjan késziilt jegyz6konyvben részletezettek szerint. A rész-
teljesitéshez valamennyi feltétel egytittes fennallasa sziikséges.

2. Rész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 55 %-a 6sszegében, azaz:

23.476.316,-Ft + AFA, azaz  Huszonhirommillié-négyszazhetvenhatezer-
haromsziztizenhat forint + AFA dsszegben, a megvalositashoz szlikséges valamennyi
kiviteli terv ataddsa, az engedélyes muszaki tartalmak engedélyeinek megszerzése,
tigyintézése a hatosagok felé, minden sziikséges melléklet, dokumentum és Megrendeld
altal eldirt hidnypotlas elkészitése, benyujtasa. A rész-teljesitéshez valamennyi feltétel
egylittes fennallasa sziikséges.

Végszamla: kidllitasa a vallalkozési dij 5 %-a dsszegében, azaz:

2.134.210,-Ft + AFA, azaz Kettomillio- -egyszazharmincnégyezer-kettdszaztiz forint
+ AFA osszegben, a tervezoi miivezetés elvégzése utan, sikeres miiszaki atadas- atvételt
kovetden az alabbiak szerint:

—  1.579.500,-Ft +AFA osszegben: a 2019. szeptember 17-ei jegyz6kionyv
mellékletét képezé koltségbecslés ,,Osszesité 1.” megnevezésii tablazatban
felsorolt kivitelezési munkakhoz kacsolodé tervezéi miivezetés elvégzését,
illetve sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen

Az alabbi részek opcionilis részként keriilnek meghatarozasra, mely részek
kifizetésének feltétele, az adott részhez Kkacsolodo kivitelezési feladatok

megvaldésulasa.



Opcionalis rész 1.

—  370.500,-Ft +AFA osszegben: a 2019. szeptember 17-ei jegyzokonyv
mellékletét képezé koltségbecslés ,,Osszesité IL” megnevezésii tablazatban
felsorolt kivitelezési munkdkhoz kacsolodé tervezéi miivezetés elvégzését,
illetve sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen

Opcionalis rész II.

—  184.211,-Ft +AFA gsszegben: a 2019. szeptember 17-ei jegyzokonyv
mellékletét képezd koltségbecslés ,,Osszesité IIL” megnevezésii tablazatban
felsorolt kivitelezési munkdkhoz kacsolodé tervezéi miivezetés elvégzését,
illetve sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen

Vallalkozasi szerzodés 2. sz. modositasa utani modositott tartalom:

»3. A tervezési dij osszege, kifizetésének feltételei

3.2,  Tervezést  dij:  42.884.211,-Ft + A'I""A, azaz  Negyvenkettomillio-
nyolcszdznyolcvannégyezer-kettoszdztizenegy forint + AFA, mely az alabbiak szerint kertil
megfizetésre:

3.  Rész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 40 %-a 6sszegében, azaz:

17.153.684,- Ft + /fFA, azaz Tizenhétmillio-egyszdazotvenhdaromezer-
hatszdznyolcvannégy forint + AFA bsszegben, a teleptilésképi terv ataddsa, valamint
valamennyi engedélyes terv atadasa (vizjogi Iétesitési és parkold tervek), az engedélyhez
sziikséges Osszes melléklettel, az engedélyezd hatosagok felé azonnali benyujthatd
allapotban. A rész-teljesitéshez valamennyi feltétel egyiittes fennalldsa sziikséges.

4. Rész-szamla kiallitasa a vallalkozasi dij 55 %-a dsszegében, azaz:

23.586.316,-Ft + AFA, azaz Huszonhdrommillio-étszdznyolcvanhatezer-
hdromszdztizenhat forint + AFA bsszegben, a megvaldsitashoz szlikséges valamennyi
kiviteli terv 4taddsa, az engedélyes miszaki tartalmak engedélyeinek megszerzése,
ligyintézése a hatosagok felé, minden sziikséges melléklet, dokumentum és Megrendelé
altal el6irt hianypotlds elkészitése, benyujtasa. A rész-teljesitéshez valamennyi feltétel
egylittes fennallasa sziikséges.

Végszamla: kiallitasa a vallalkozasi dij 5 %-a 6sszegében, azaz:

2.144.211,-Ft + AFA, azaz Kettomillio-egyszdznegyvennégyezer-kettoszdztizenegy
JSorint + AFA 6sszegben, a tervezdi miivezetés elvégzése utan, sikeres miiszaki atadas-
atvételt kovetden az alabbiak szerint:

—  1.545.011,-Ft + AFA ésszegben: a jelen szerzédésmddositis mellékletét képezé
koltségbecslés ,,Osszesité 1.” megnevezeésit tablazatban felsorolt kivitelezési
munkakhoz kacsol6dé tervezdi miivezetés elvégzését, illetve sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen



Az alibbi részek opciondlis részként Keriilnek meghatirozasra, mely részek
kifizetésének feltétele, az adott részhez Kkacsolodo Kkivitelezési feladatok
megvalosulasa.

Opcionalis rész I.

—  226.170,-Ft +AFA ésszegben: a jelen szerzédésmédositis mellékletét képezo
koltségbecslés ,,Osszesité I1.” megnevezésii tablazatban felsorolt kivitelezési
munkdikhoz kacsolodé tervezéi miivezetés elvégzését, illetve sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden

Opcionalis rész I1.

—  137.100,-Ft +AFA osszegben: a jelen szerzodésmodositis mellékletét képezo
koltségbecslés ,,Osszesité IIL” megnevezésii tablazatban felsorolt kivitelezési
munkidkhoz kacsolodé tervezoi miivezetés elvégzését, illetve sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetoen

Opcionalis rész I11.

—  235.930,-Ft +AFA osszegben: jelen szerzddésmodositds mellékletét képezo
koltségbecslés ,,Osszesité IV.” megnevezésii tablazatban felsorolt Kivitelezési
munkikhoz kacsol6dé tervezoi miivezetés elvégzését, illetve sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetoen

A szerzodés-modositas részletes indokoldsa:

a.

Miiszaki szemponti indokolas:

Targyi projekt kapcsan 2019. december 02. napjan helyszini megrendeli bejaras kertilt
megtartasra, ahol megallapitasra keriilt, hogy ismételten sziikséges a korabban (2019. 09.
18-4n) elfogadott miiszaki tartalom modositasa. A tervezett beruhazis kiegésziil 0
projektelemekkel, melyekbdl adoddan tobblet tervezési feladatok elvégzése sziikséges,
mely tovabbi 14 napot vesznek igénybe. A t6bblet id6sziikséglet az 1j tervezési teriiletek
tervelokészitdé munkainak elvégzésébdl (geodéziai felmérés, kozmiiszolgilati-, és
hatdsagi egyeztetések lefolytatdsa,) valamint a projektelemek tébblet miiszaki tartalom
szaktervez6i feladatainak (Ut- kézmUmunkarész, vizgépészeti munkarész, kert-, és
tajépitészeti munkarész) ellatasabol tevodik 6ssze, melynek ellenszolgaltatasa Tervezd
arajanlata alapjan netté 200.000,-Ft-ban, azaz nettd6 Kettészazezer forintban kertilt
meghatarozasra.

A miszaki szempontii indokolast jelen szerz6dés modositds mellékletét képezd

jegyzokonyvek, valamint a Vallalkozasi szerzédés mellékletét képezé modositott
tervezési program részletesen tartalmazza.

Kozbeszerzési-jogi szempontid indokolads

Felek rogzitik, hogy a beszerzés idején hatalyos, a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLII. torvény 141. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartasa
mellett kertilt sor jelen vallalkozasi szerz6dés modositas megkotésére.

Ezen jogszabalyi rendelkezéssel osszefiiggésben Felek rogzitik az alabbi, a vallalkozasi
szerz6dés modositassal dsszefliggd koriilményeket:

Y



Kbt 141. § (2): A szerzédés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata
nélkil - uj kézbeszerzési eljdrds lefolytatdsa nélkiil mddosithatd, ha a mddositds
eredményeként az ellenérték novekedése - vagy tobb mddositds esetén azok nettd
Osszértéke - nem éri el az aldbbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatdrt elérd értékii eredeti szerzddés esetén az unids értékhatdrt;

b) szolgdltatds és drubeszerzés esetén az eredeti szerzédés értékének 10%-dt, épitési
beruhdzas, épitési vagy szolgdltatdsi koncesszio esetén az eredeti szerzédéses érték 15%-
at;

valamint a mddositds nem valtoztatja meg a szerzddés dltaldnos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerzodeés jellegéhez.

Kbt 141. § (3): A (2) bekezdést arra a szerzédésmodositdsra lehet alkalmazni, amely a
szerzGdés értékének vdltozdsdval jdar, a szerzddéses jogviszony t6obb elemét érintd
mddositds esetén a modositas azon elemeire, amelyek az érték vdltozdsdval
osszefiiggenek. Nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a szerzédésmdédositdsra akkor, ha a
szerzOdéskotést megeldz6 kozbeszerzési eljardst az ajdnlatkérd olyan szabdlyok szerint
inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatéak, ha az ajdnlatkérd az
eljards becsiilt értékét a szerzédésmodositast kovetd értékét figyelembe véve hatdrozia
volna meg.

Jelen szerzodés modositast érintoé indokai az alabbiak:

amodositas keretében a vallalkozasi szerz6dés miiszaki tartalma, a teljesitési hatarido, és
a véllalkozasi dij 6sszege kertilt mddositasra a miiszaki indokolasban leirtakra tekintettel,
mely moédositasok az érték valtozasaval dsszefiiggenek.

— A tervezési feladat eredeti netto 6sszkoltsége: 39.000.000,-Ft

— A tervezési feladat 0j netto 6sszkoltsége: 42.884.211-Ft

— Kiilonbség: 9,96 %
a kozbeszerzési eljardsban barmely ajanlattevd is lett volna a nyertes ajanlattevo,
ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesiilnie, mint a Vallalkozdénak, erre tekintettel
a piaci verseny korlatozasanak, megsértésének a lehet6sége nem allapithaté meg, a
sérelem elvi lehetOsége is kizart;
a véllalkozasi szerz6dés muszaki tartalmanak jelen szerz6dés szerinti modositasa akkor
sem befolyésolta volna a vallalkozési szerz6dés megkotését megelézé kdzbeszerzési
eljaras eredményét, amennyiben mar a kozbeszerzési eljarasban is ismert lett volna a
modositott miiszaki tartalom.
a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a (2) bekezdést arra a
szerz6désmodositasra lehet alkalmazni, amely a szerz6dés értékének valtozasaval jar, a
szerzédéses jogviszony tobb elemét érinté mddositds esetén a modositds azon elemeire,
amelyek az ért€k valtozasaval §sszefliggenek. Jelen modositas keretében valamennyi
modositott szerzédéses elem a pétmunkak elvégzésébol ered, mely a szerzédéses érték
¢s a teljesitési hataridé valtozasat eredményezi.

Jelen szerz6dés modositast Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerz6dés
modositasban nem, vagy nem kimeritéen szabalyozott kérdések tekintetében az Ajanlattételi
felhivas, az Ajanlattételi dokumentacié, a magyar Polgari Torvénykonyv, valamint a
Kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL torvény vonatkozd szabdalyai az iranyadék.

A felek az e szerz8dés modositasbdl eredd vitdikat megkisérlik megegyezés utjan rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek nem kivannak medidtori kézremikodést
igénybe venni a helyi birésag hataskorébe tartozé tigyekben - hataskortdl fiiggben - a



Nyiregyhézi Jarasbirdsag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik
ki.

A jelen szerzédés modositast - amely 4 (négy) egymassal megegyez6 eredeti példanyban
késziilt - a szerz6dd felek elolvastdk, és mint akaratukkal egyez6t aldirtdk. A szerz6dés
modositas 3 db eredeti példanya a Megrendel6t és 1 eredeti példanya pedig a Vallalkozét illeti
meg.

A Villalkozasi szerz6dés tobbi rendelkezése valtozatlan tartalommal hatadlyban marad. A
valtozasok félkovér dolt betiivel keriiltek megjelolésre.

Jelen szerz6dés mddositast a felek, mint tigyleti akaratuknak mindenben megfelel6t, elolvasas
és értelmezés utan képviseletikre megfeleld rendben felhatalmazott képviseléik tutjan
jovahagyodlag irtak ala.

Mellékletek:

1. sz melléklet: Koltségbecslés

2. sz.melléklet: Egyeztetési jegyzokonyv

3. sz. melléklet: Tervezési program (modositott)

Nyiregyhaza, 2020. aprilis 15.

Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos

Onkormanyzata
Képviseletében
dr. Kovécs Fere )
Polgarmester ligyvezetd
Megrendelo Vallalkozé
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